

**PROGRAMME SAP – PROJET DE  
MODERNISATION DES PROCESSUS ET  
MIGRATION VERS LA SOLUTION SAP S/4HANA**

---

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS ET TERMINOLOGIES .....</b>	<b>4</b>
<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>6</b>
<b>1 CONTEXTE, OBJECTIF ET JUSTIFICATIF DU PROJET .....</b>	<b>7</b>
1.1 Rappel des objectifs et justificatif du projet .....	8
<b>2 HISTORIQUE DU PROGRAMME SAP .....</b>	<b>9</b>
2.1 Rappel des grandes lignes du programme SAP.....	9
2.2 Phase de planification .....	10
2.2.1 Coûts encourus Phase de Planification.....	10
2.3 Phase de Fondation .....	12
2.3.1 Activités complétées durant la phase de Fondation.....	13
2.3.2 Activités en cours ou ayant été reportées à la migration.....	13
2.3.3 Coûts encourus Phase de Fondation .....	17
2.3.4 Coûts projetés : Prolongation de la phase de Fondation .....	18
2.4 Projets d'optimisation futurs .....	19
<b>3 DESCRIPTION DU PROJET .....</b>	<b>20</b>
3.1 Modernisation de processus et raffinement du périmètre .....	22
3.2 Paysages SAP cibles.....	24
3.3 Infrastructure et hébergement de la solution SAP S/4HANA.....	25
3.4 Remplacement de la solution SAP ECC par la solution SAP S/4HANA .....	27
3.4.1 L'approche de réalisation .....	28
3.4.2 Migration vers la solution SAP S/4HANA .....	30
3.5 Gestion du changement et formation .....	34
3.6 Autres options évaluées.....	37
3.6.1 Périmètre étendu de modernisation des processus.....	37
3.6.2 Options d'infrastructure évaluées.....	38
3.6.3 Remplacement de la solution pour le secteur du Service à la clientèle .....	39
3.6.4 Approche de migration.....	40
3.7 Choix de l'intégrateur et du fournisseur de la solution d'infrastructure .....	42
3.8 Description des coûts totaux du Programme SAP.....	43
3.9 Modalités de disposition des coûts portés au CFR .....	45
<b>4 IMPACTS .....</b>	<b>47</b>
4.1 Impacts tarifaires et analyse de sensibilité .....	47
4.2 Impacts opérationnels .....	49

4.3 Impacts sur la qualité de prestation du service de distribution de gaz naturel .....	53
4.4 Mesures prises ou qui seront prises afin de mitiger les risques liés au Projet .....	53
<b>5 CALENDRIER PROPOSÉ .....</b>	<b>54</b>
5.1 Calendrier des activités .....	54
5.2 Traitement en deux temps de la demande d'investissement .....	55
5.3 Impact sur le calendrier de réalisation .....	55
<b>6 AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS .....</b>	<b>57</b>
<b>CONCLUSION.....</b>	<b>57</b>
<b>ANNEXE 1 BREF HISTORIQUE DES PIÈCES DÉPOSÉES PAR ÉNERGIR DANS LE DOSSIER R-4086-2019</b>	
<b>ANNEXE 2 CRITÈRES D'ÉVALUATION DES SOLUTIONS D'HÉBERGEMENT</b>	
<b>ANNEXE 3 COÛTS DÉTAILLÉS ET IMPACT TARIFAIRE</b>	

---

**LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS ET TERMINOLOGIES**

<b>Brownfield</b>	Implantation d'une nouvelle version d'application dont la mécanique s'apparente à une importante mise à jour logicielle, permettant de conserver les données, configurations et processus.
<b>BW</b>	SAP BW – <i>Business Warehouse</i> (Entrepôt de données). SAP BW est un entrepôt de données destiné à télécharger, transformer et stocker les données modélisées sous forme de cubes, aux fins d'analyse.
<b>Capacités d'affaires</b>	Se dit des grandes activités que l'entreprise doit être capable d'exécuter pour réaliser sa mission et accomplir sa vision.
<b>Code Z</b>	Développement informatique maison réalisé pour modifier ou ajouter des fonctionnalités au PRE. Le résultat est une application personnalisée s'éloignant du standard.
<b>CTP</b>	Coût total de possession. Correspond au coût d'achat d'un actif plus ses coûts d'exploitation pendant la durée de sa vie utile.
<b>Fiori</b>	Nom de la nouvelle expérience utilisateur de SAP grandement utilisée pour les applications de SAP S/4HANA.
<b>Greenfield</b>	Nouvelle implantation d'une application sans lien avec le système précédent et qui permet de faire une refonte complète des processus.
<b>Infonuagique (Cloud)</b>	Consiste à utiliser, selon l'évolution de ses besoins, des solutions standardisées, partagées entre plusieurs consommateurs (infrastructures, plateformes ou logiciels) et offertes par un fournisseur de services.
<b>PRE</b>	Planification des ressources de l'entreprise, traduction française du terme <i>ERP (Enterprise Resource Planning)</i> .
<b>Programme</b>	Programme de modernisation PRE.
<b>SAP</b>	Éditeur des solutions SAP ECC et SAP S/4HANA.
<b>SAP ECC</b>	Solution PRE utilisée chez Énergir depuis 20 ans
<b>SAP S/4HANA</b>	Solution PRE la plus récente et moderne de SAP et qui sera implantée dans le cadre du projet, en remplacement de la solution actuelle
<b>SAP CRM</b>	Module intégré à SAP ECC et servant à la gestion des clients. C'est une application différente de Salesforce CRM qui est utilisée principalement par le département des ventes et du marketing.
<b>SaaS</b>	<i>Software as a Service</i> (Logiciel en tant que Service).
<b>SCP</b>	SAP <i>Cloud Platform</i> est une plateforme, en tant que service, pour créer de nouvelles applications ou étendre des applications existantes dans un environnement de <i>cloud computing</i> sécurisé géré par SAP.

**Sur Site (*On Premises*)**

Fait référence à l'utilisation des serveurs et de l'environnement informatique de l'entreprise qui exploite ses logiciels dans ses propres centres de données.

**UAT**

*User Acceptance Test*. Fait référence aux tests d'acceptation de la solution qui seront effectués par les usagers finaux avant l'approbation pour la mise en service de la solution.

## INTRODUCTION

1 Énergir, s.e.c. (Énergir) désire obtenir l'autorisation de la Régie de l'énergie (la Régie),  
2 conformément à l'article 73 de la *Loi sur la Régie de l'énergie* (la Loi), pour la réalisation de son  
3 projet de modernisation de ses processus et de la migration vers la solution SAP S/4HANA  
4 (le Programme SAP). En vertu du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 1 du *Règlement sur les conditions et*  
5 *les cas requérant une autorisation de la Régie de l'énergie*, une autorisation de la Régie est  
6 requise, notamment, pour acquérir des actifs destinés à la distribution de gaz naturel dans le  
7 cadre d'un projet dont le coût est égal ou supérieur à 4 M\$.

8 Depuis la première demande déposée à la Régie dans le cadre du présent dossier, Énergir  
9 référerait à ce projet comme étant le « Programme de modernisation PRE ». Or, depuis ce temps,  
10 Énergir a constaté que ce nom n'était pas suffisamment évocateur et ne permettait pas aux  
11 employés de faire facilement le lien entre le projet et leur travail. Énergir a donc décidé de le  
12 renommer « Programme SAP ».

13 Énergir demande à la Régie que le Programme SAP, dont le coût total est actuellement estimé  
14 à [REDACTED], soit approuvé afin de lui permettre de procéder à sa réalisation. Le calendrier optimal  
15 pour la réalisation de ce projet, s'étendant sur une période d'environ 18 mois, débuterait en [...]   
16 juin 2021 pour se terminer au dernier trimestre de 2022.

17 La présente pièce a pour objectif de détailler les éléments supportant la demande relative au  
18 Programme SAP et de dresser le bilan du compte de frais reportés (CFR) autorisé par la Régie  
19 dans le cadre des phases antérieures de Planification et de Fondation du présent dossier  
20 (décisions D-2019-174, D-2020-037 et D-2020-163).

21 La version révisée, [...] déposée en avril 2021, [...] vise [REDACTED]  
22 [REDACTED] et à mettre à jour le coût total de l'investissement  
23 requis pour le projet ainsi que les impacts tarifaires et analyse de sensibilité qui en découlent.

## 1 CONTEXTE, OBJECTIF ET JUSTIFICATIF DU PROJET

1 Cette pièce s'inscrit dans le cadre dans la continuité du Programme SAP, présenté dans la pièce  
2 B-0006, Énergir-1, Document 1 du présent dossier.

3 À titre de rappel, Énergir a entrepris ce programme de modernisation par lequel l'ensemble de  
4 ses processus d'affaires, présentement supportées par la solution SAP ECC, dont l'implantation  
5 originale remonte à 2001, migreront vers une nouvelle solution. C'est la solution SAP S/4HANA  
6 qui a été retenue pour la modernisation du progiciel d'Énergir. Un bref historique des différentes  
7 pièces déposées par Énergir dans le présent dossier est présenté à l'annexe 1.

8 À la pièce B-0006, Énergir-1, Document 1, Énergir explique que la principale raison justifiant le  
9 Programme SAP est la date de fin du support de la solution SAP ECC annoncée pour 2025  
10 par SAP. Or, SAP a depuis annoncé un prolongement du support jusqu'en 2027. Cette nouvelle  
11 information a été présentée au Comité de gestion d'Énergir en février 2020, lequel a décidé de  
12 poursuivre avec le Programme SAP.

13 De plus, dans le contexte où SAP a annoncé que 2027 serait la nouvelle date de fin de vie de la  
14 version PRE actuelle (SAP ECC), la migration vers la solution SAP S/4HANA devient inévitable.  
15 Dans les prochaines années, Énergir prévoit que de plus en plus d'entreprises se lanceront dans  
16 leurs propres projets de modernisation. Énergir anticipe donc une demande de plus en plus forte  
17 pour des ressources SAP qualifiées, francophones et locales ainsi qu'une hausse des coûts à  
18 mesure que la date de fin du support par SAP approchera.

19 Par ailleurs, Énergir souhaite profiter du Programme SAP pour réévaluer certains de ses  
20 processus et, dans la mesure du possible, les arrimer avec les processus standards de l'industrie  
21 des services publics (*Utilities*) pour les gazières. Énergir souhaite également favoriser l'utilisation  
22 des options de configuration standard de la solution SAP S/4HANA en évitant d'utiliser la  
23 personnalisation (Code Z ou autre), sauf pour les fonctions à valeur ajoutée pour Énergir, ou  
24 lorsque cela s'avèrera incontournable (pour des raisons légales, réglementaires ou autres).  
25 Toutefois, comme expliqué plus en détail à la section 3.1, afin de minimiser les risques du projet  
26 et favoriser un déploiement rapide de la solution SAP S/4HANA, le nombre de processus qui  
27 seront modernisés a été restreint. Cette modification permettra à Énergir de tirer tous les

1 bénéfiques de la nouvelle solution, tout en respectant les capacités humaines et organisationnelles  
2 pour livrer la solution et gérer les impacts sur l'entreprise.

3 La migration vers la solution SAP S/4HANA permettra à Énergir de préserver l'ensemble des  
4 investissements faits sur la solution SAP ECC, tels que les données clients, la sécurité, les règles  
5 d'affaires et les flux de travaux, tout en bénéficiant des améliorations natives de la solution  
6 SAP S/4HANA, telles que l'amélioration de la performance des bases de données, les outils  
7 prédictifs, les analyses imbriquées, la navigation Fiori ou la mobilité.

8 Venant répondre d'abord à un enjeu de désuétude, la migration vers cette solution offrira aux  
9 utilisateurs une meilleure expérience utilisateur, l'accès à des outils d'analyse actuellement  
10 inaccessible et une meilleure qualité de données.

11 Le programme permettra à Énergir d'établir les fondations technologiques lui permettant de se  
12 développer, de répondre aux attentes de sa clientèle et de faire face à l'évolution constante des  
13 technologies. Cette initiative structurante permettra de revoir plusieurs processus d'affaires qui  
14 ne bénéficient pas de solutions développées et mises en marché au cours des dernières années.  
15 En migrant vers la solution SAP S4/HANA, plusieurs projets d'optimisation dont la valeur ajoutée  
16 aura un impact important sur la performance globale de l'entreprise pourront être réalisés dans  
17 les années à venir.

### 1.1 RAPPEL DES OBJECTIFS ET JUSTIFICATIF DU PROJET

18 Les objectifs principaux du projet sont demeurés les mêmes depuis le tout début. Les plus récents  
19 exercices d'analyse ont permis de les confirmer, de les préciser et de les bonifier. Ces objectifs,  
20 énumérés ci-après, ont guidé les activités préparatoires et influencé de manière importante la  
21 rédaction des documents d'appel d'offres pour le choix d'un intégrateur et d'une solution  
22 d'infrastructure pour la réalisation du Programme SAP :

- 23 • Réduire le risque technologique en remplaçant la solution SAP ECC dont SAP a annoncé  
24 la fin du support à partir de la fin de l'année 2027;
- 25 • Améliorer la solution SAP ECC, laquelle est au cœur de toutes les opérations d'Énergir,  
26 et dont la nature très personnalisée rend tout changement lent, coûteux, et n'apporte  
27 qu'une valeur d'affaires très limitée;



- 1 • Offrir aux différents secteurs d'affaires d'Énergir une solution contemporaine permettant la  
2 modernisation de leurs processus d'affaires et la flexibilité nécessaire à leur constante  
3 évolution;
- 4 • Améliorer les outils de prises de décisions (*reporting*);
- 5 • Dégager des efficiences opérationnelles pour concentrer les ressources sur des activités  
6 stratégiques et de croissance.

7 Toujours dans la pièce B-0006, Énergir-1, Document 1, Énergir explique la nécessité de  
8 s'appuyer sur deux importants principes directeurs pour lui permettre d'atteindre les objectifs du  
9 Programme, soit :

- 10 • le principe « **zéro personnalisation** » : l'utilisation « nature » des solutions  
11 technologiques retenues, mises à part les personnalisations rendues nécessaires par des  
12 obligations légales ou des besoins réglementaires, celles requises en vertu des  
13 conventions collectives d'Énergir ou celles à valeur ajoutée pour ses opérations; et
- 14 • la **modernisation des processus affaires** : la modernisation des processus d'affaires  
15 vise à s'inspirer et s'appuyer sur les pratiques standards de l'industrie des services publics  
16 en général et sur ceux de la distribution gazière en particulier.

17 Ces deux principes directeurs demeurent importants et guideront les décisions et les orientations  
18 de configuration dans le cadre du Programme SAP. Il faut noter toutefois que le nouveau  
19 périmètre (tel que décrit à la section 3.1) fait en sorte que la majorité des processus ne seront  
20 finalement pas modernisés dans le cadre du Programme SAP.


## 2 HISTORIQUE DU PROGRAMME SAP

### 2.1 RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME SAP

21 Le Programme SAP propose une feuille de route découpée en trois grandes phases; soit la phase  
22 de Planification, la phase de Fondation et, finalement, le projet de Modernisation et de Migration  
23 vers la solution SAP S/4HANA, lequel inclut la mise en place d'une solution d'infrastructure.  
24 Chacune de ces phases est expliquée ci-dessous.

Figure 1

# Feuille de route du Programme SAP



## 2.2 PHASE DE PLANIFICATION

- 1 La phase de Planification est complétée et a permis de réaliser les activités suivantes :
- 2 • Planification du Programme SAP, c'est-à-dire l'identification et la mise sur pied de
  - 3 l'équipe du Programme SAP, l'élaboration d'une première estimation budgétaire, la
  - 4 proposition de différents scénarios d'échéanciers, de périmètres et l'identification des
  - 5 risques;
  - 6 • Gestion des négociations du contrat avec SAP pour refléter le passage éventuel de la
  - 7 solution SAP ECC vers la solution SAP S/4HANA et réalisation de l'achat des licences
  - 8 des solutions recommandées par SAP à la suite de l'exercice de l'été 2019;
  - 9 • Rédaction des preuves à la Régie en lien avec les demandes du Programme SAP.

### 2.2.1 Coûts encourus Phase de Planification

10 La phase de Planification, a donc permis la signature d'une entente avec SAP pour  
11 l'acquisition de la solution SAP S/4HANA et des licences afférentes. Il s'agit d'un contrat

12

1 d'une durée de 5 ans ayant pris effet le 1<sup>er</sup> janvier 2020, visant à remplacer l'entente-cadre  
2 de la solution SAP ECC utilisée précédemment par Énergir.

3 Ce nouveau contrat comporte trois volets avec impacts financiers. Le premier volet  
4 concerne le coût, initial et non récurrent, d'acquisition des nouvelles licences pour l'ajout  
5 de capacités fonctionnelles additionnelles, le second représente l'abonnement annuel à  
6 des services infonuagiques (SaaS) et le troisième couvre la maintenance annuelle  
7 applicative des licences de solutions qui demeurent Sur Site (*On Premises*).

8 Comme convenu dans sa pièce B-0022, Énergir-4, Document 1, Énergir présente, dans  
9 le tableau 1, l'analyse détaillée des coûts de nature capitalisable, pour un montant  
10 maximal de [REDACTED], issus de l'entente avec SAP, ayant été portées au CFR, et des coûts  
11 ayant été classés directement aux dépenses d'exploitation de l'exercice 2019-2020.

**Tableau 1**  
**Coûts licences**

		Projection initiale CFR  (000 \$)	Traitement réel		Écart  (000 \$)
			CFR du projet  (000 \$)	RA 2020 OPEX  (000 \$)	
<b>Licences</b>	Acquisition licences en 2020 (non récurrent)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Abonnement annuel infonuagique (SaaS)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Total</b>		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

12 La somme autorisée au CFR dans la pièce B-0021, Énergir-4, Document 1 se situait entre  
13 [REDACTED] et [REDACTED]. Conformément aux normes US GAAP, seuls les coûts d'acquisition de  
14 licences, au montant de [REDACTED], peuvent être imputés au CFR du projet. Voici un extrait  
15 de l'interprétation par KPMG de la norme ASC 350 :

16 « A customer that acquires a software license (including in a hosting arrangement that  
17 transfers a software license to the customer) recognizes an intangible asset – i.e. the  
18

1            *software license – and a corresponding liability to pay for it over time (unless the license is*  
2            *prepaid)<sup>1</sup>. »*

3            Ce paiement de licences ponctuel est seulement relié à la solution SAP S/4HANA et est  
4            permanent pour la durée de vie du produit.

5            Le coût d'abonnement annuel SaaS est imputé aux dépenses d'exploitation, car il est de  
6            nature non capitalisable en conformité avec l'interprétation de KPMG de la norme  
7            comptables des États-Unis ASC 350 :

8            *« A CCA is accounted for as a service arrangement because no software license is*  
9            *conveyed to the customer. The only amounts the customer recognizes on the balance*  
10           *sheet are those that result from the application of accrual accounting (e.g. a prepaid asset*  
11           *for subscription fees paid in advance to the cloud service provider, or a liability for usage-*  
12           *based fees incurred but not paid at the financial reporting date)<sup>2</sup>. »*

### 2.3 PHASE DE FONDATION

13          Plusieurs activités importantes seront réalisées durant cette phase :

- 14            • La partie transformation et amélioration des données, pour laquelle un mandat  
15            d'accompagnement fut octroyé à SAP, a servi à corriger, standardiser et archiver  
16            certaines données afin d'améliorer les opérations et à remplir les prérequis pour  
17            préparer la solution SAP ECC actuelle en vue de la migration vers la solution  
18            SAP S/4HANA. Énergir a aussi profité de l'occasion pour rétablir et optimiser son  
19            modèle de sécurité des accès de la solution SAP ECC;
- 20            • La réalisation d'une analyse des impacts de la migration sur les processus actuels  
21            d'Énergir;
- 22            • Le processus d'appel d'offres et activités requises au démarrage du projet.

---

<sup>1</sup> <https://frv.kpmg.us/content/dam/frv/en/pdfs/2018/defining-issues-18-19-cloud-computing.pdf>

<sup>2</sup> *Ibid.*

### 2.3.1 Activités complétées durant la phase de Fondation

#### Transformation et amélioration de la qualité des données

1 L'exercice d'amélioration de la qualité des données a permis d'éliminer des données  
2 désuètes ainsi que des doublons dans les tables des partenaires d'affaires, des clients et  
3 de leurs adresses. Cet exercice était prérequis à la migration vers la solution  
4 SAP S/4HANA. Un ensemble de données précis, à jour et pertinent permettra non  
5 seulement aux équipes opérationnelles d'Énergir d'être plus performantes, mais facilitera  
6 et optimisera le processus de conversion en vue de la migration.

#### Revue et réorganisation complète des rôles de sécurité

7 Énergir a été obligée de réviser et optimiser son modèle de sécurité afin de permettre  
8 l'intégration de nouvelles divisions, tout en garantissant la possibilité de restreindre l'accès  
9 de ces divisions à leurs modules applicatifs respectifs, ainsi qu'à leurs données, ce qui  
10 était devenu impossible avec la solution SAP ECC.

#### Analyse des impacts de la migration vers la solution SAP S/4HANA sur les processus d'Énergir

11 Comme expliqué plus en détail à la section 3.1, le résultat final de l'analyse des impacts  
12 sur les processus et des ateliers de révision de ses processus d'affaires ont permis à  
13 Énergir de réduire le nombre de processus à moderniser dans le cadre du Programme  
14 SAP et de mieux comprendre les impacts opérationnels qu'entraîne la migration vers la  
15 solution SAP S/4HANA. Le raffinement du périmètre du Programme SAP s'est également  
16 avéré essentiel, permettant à Énergir de préciser davantage sa documentation d'appel  
17 d'offres.

### 2.3.2 Activités en cours ou ayant été reportées à la migration

#### Archivage et épuration des données

18 L'environnement de production SAP ECC contient près de 18 ans d'historique de  
19 données. Afin d'optimiser les performances, tant de la solution actuelle que de la nouvelle,  
20 et afin de diminuer les coûts d'acquisition de mémoire pour la nouvelle solution  
21 d'infrastructure, un important archivage des données devait être effectué. Les paramètres  
22 de cet archivage ont été préalablement établis afin de respecter toute exigence

1 réglementaire ou fiscale ainsi que les besoins exprimés par les différents secteurs  
2 d'affaires d'Énergir.

3 La majorité des travaux sont complétés à l'exception de quelques éléments dont  
4 l'archivage est toujours en cours.

#### Changement dans la structure de données de grand livre

5 Énergir prévoyait revoir sa structure de grand livre dans le cadre de la phase de Fondation  
6 et avait mandaté SAP pour rédiger les scripts permettant d'effectuer ces changements  
7 massivement.

8 Les besoins d'affaires d'Énergir n'ayant pas été complétés à temps, cette activité sera  
9 plutôt réalisée au moment de la migration vers la solution SAP S/4HANA.

#### Intégration des clients, fournisseurs et employés dans les partenaires d'affaires

10 L'un des prérequis importants de la migration vers la solution SAP S/4HANA, qui avait été  
11 identifié par SAP, était la fusion des clients, des fournisseurs et des employés dans un  
12 nouveau modèle de données appelé « partenaires d'affaires ».

13 Contrairement à ce qui avait été planifié, cette activité a finalement été exclue de la phase  
14 de Fondation puisque SAP a émis un avis suggérant que cette activité soit plutôt réalisée  
15 directement dans la nouvelle solution afin de réduire les risques de conflits au moment de  
16 la migration vers la solution SAP S/4HANA.

#### Processus d'appel d'offres pour le choix de l'intégrateur et de la solution d'infrastructure

17 Comme mentionné à la pièce B-0037, Énergir-6, Document 1, SAP ainsi que la firme  
18 Gartner ont recommandé à Énergir une liste des meilleurs intégrateurs détenant  
19 l'expertise nécessaire pour la migration vers la solution SAP S/4HANA. Un processus de  
20 préqualification a été mis sur pied, afin, dans un premier temps, d'évaluer l'intérêt de ces  
21 différents intégrateurs à répondre à l'appel d'offres éventuel d'Énergir et, dans un  
22 deuxième temps, afin d'évaluer leur capacité à répondre aux critères de sélection  
23 d'Énergir, soit d'avoir :

- 24 • une pratique SAP reconnue;
- 25 • une expérience dans un projet similaire de migration vers la solution  
26 SAP S/4HANA;

- 1           • des ressources qualifiées et expertes; et
- 2           • des ressources francophones et locales.

3           Le processus de préqualification a déjà été effectué et les intégrateurs qui ont été retenus  
4           pour répondre à l'appel d'offres ont présenté à Énergir, en janvier 2020, leurs pratiques et  
5           réalisations de projets SAP.

6           Le 30 octobre dernier, Énergir a complété la première étape du processus d'appel d'offres,  
7           soit la rédaction et l'envoi de la documentation d'appel d'offres aux intégrateurs  
8           sélectionnés. Les principes guides suivants ont été formulés pour encadrer le processus  
9           d'appel d'offres pour le choix de l'intégrateur et de la solution d'infrastructure :

- 10           • Favoriser une plus grande part de responsabilités envers l'intégrateur surtout  
11           au niveau du volet technologique et technique;
- 12           • Favoriser un mode de collaboration et une alliance forte avec le partenaire  
13           choisi, tout en insistant sur le fait que l'intégrateur sera le maître d'œuvre de la  
14           réalisation du projet;
- 15           • Demander que les ressources clés de l'intégrateur soient francophones et  
16           locales;
- 17           • Faire un seul appel d'offres et le choix d'un seul intégrateur (tant pour les  
18           services professionnels que pour la solution d'infrastructure);
- 19           • Demander que l'intégrateur propose des solutions ou des approches  
20           alternatives.

21           Pour la deuxième étape du processus d'appel d'offres, soit l'évaluation des propositions  
22           des intégrateurs et fournisseurs, plusieurs activités sont en cours de réalisation et d'autres  
23           le seront dans les prochaines semaines, soit :

- 24           • l'élaboration de la stratégie et de l'approche qui sera utilisée pour l'évaluation  
25           des propositions reçues (critères et méthodes d'évaluation, mise en place de  
26           comités, planification des ressources participantes, processus de validation et  
27           d'approbation);

- 1 • l'organisation de rencontres afin de répondre aux questions soumises par les  
2 intégrateurs et fournisseurs;
- 3 • la révision et l'évaluation, individuelle et en groupes, des propositions obtenues  
4 pour les choix d'un intégrateur et du fournisseur de la solution d'infrastructure  
5 (documents totalisant plusieurs milliers de pages);
- 6 • la préparation des questions d'Énergir aux soumissionnaires en prévision des  
7 rencontres avec ceux-ci visant à préciser leurs propositions;
- 8 • la tenue d'une rencontre de présentation des propositions avec chacun des  
9 intégrateurs;
- 10 • l'évaluation et la recommandation finale; et
- 11 • le processus d'approbation et le choix de l'intégrateur et du fournisseur de la  
12 solution d'infrastructure.

13 Finalement, la troisième et dernière étape sera dédiée aux activités liées à la négociation  
14 contractuelle des ententes, soit :

- 15 • la révision des propositions de services;
- 16 • la tenue d'une rencontre de revue des propositions de services;
- 17 • la négociation contractuelle;
- 18 • la revue et la recommandation finale; et
- 19 • la signature des contrats (conditionnelle à l'approbation du projet par la Régie).

20 Considérant l'importance du choix de bons partenaires comme facteur de succès  
21 important dans la réalisation de ses projets, Énergir a mandaté une firme externe,  
22 spécialisée dans l'évaluation de solutions technologiques, pour supporter son équipe  
23 dans la réalisation des deux dernières étapes du processus d'appel d'offres pour le  
24 Programme SAP.

25 Les efforts considérables qui seront investis pour la révision des propositions et  
26 l'évaluation des offres s'échelonneront sur plusieurs semaines.



#### Définition du modèle d'infrastructure

1 Afin d'assurer des performances exceptionnelles et une disponibilité des données en  
2 temps quasi réel, la solution SAP S/4HANA requerra une infrastructure particulière qui  
3 nécessitera beaucoup de mémoire vive (RAM). Comme mentionné dans le point  
4 précédent, Énergir a profité de l'appel d'offres pour préciser ses exigences tant d'un point  
5 de vue technologique que pour celui de l'hébergement. Cet exercice, toujours en cours,  
6 est expliqué plus en détail à la section 3.3.

#### Identification des équipes, définition de la structure et de la gouvernance du projet

7 Dans le cadre des activités préparatoires à la réalisation du Programme SAP, l'équipe  
8 d'Énergir a défini la gouvernance du projet, dégagé, à temps plein, des membres de la  
9 direction pour participer au processus d'appel d'offres et aux activités requises au  
10 démarrage du projet et désigné les ressources des Technologies de l'Information (TI) et  
11 des autres secteurs de l'entreprise qui participeront au projet. Ces éléments seront mis à  
12 jour au besoin en fonction de l'avancement du projet.

#### Identification des risques et moyens de mitigation

13 L'identification des risques et des moyens de mitigation a permis de produire une première  
14 version exhaustive des enjeux, permettant de les anticiper et d'appliquer la mitigation  
15 appropriée. L'exercice a encore une fois été fait de façon pluridisciplinaire, comme pour  
16 l'évaluation des propositions d'intégrateurs, afin de tenir compte et de documenter les  
17 risques potentiels et les mesures de mitigation, et ce, pour tous les secteurs impliqués  
18 dans le projet. Le registre de risques sera mis à jour au besoin en fonction de l'avancement  
19 du projet.

### **2.3.3 Coûts encourus Phase de Fondation**

20 La phase de Fondation aura permis à Énergir d'approfondir son analyse des impacts du  
21 Projet, d'en redéfinir le périmètre et de préparer l'environnement technologique,  
22 opérationnel et administratif du Projet. La présente section montre l'analyse détaillée des  
23 dépenses encourues dans le cadre de la phase de Fondation avant la demande de  
24 prolongation.

**Tableau 2**  
**Phase de Fondation**

		Projection initiale du CFR (000 \$)	Coûts portés au CFR au 31 janvier 2021 (000 \$)	Écart (000 \$)
<b>Phase de Fondation</b>	Main d'œuvre	██████████	██████████	██████████
	Mandat externe (SAP)	██████████	██████████	██████████
	Mandat externe pour analyse d'impact	██████████	██████████	██████████
	Contingence	██████████	██████████	██████████
	<b>Total</b>	<b>4 909</b>	██████████	██████████

1 Les coûts de ██████ reliés à la main-d'œuvre et au mandat externe (SAP) ont permis la  
2 réalisation des activités décrites plus amplement aux sections 2.3.1 et 2.3.2, à l'exception  
3 des activités suivantes qui, par souci d'efficacité, sont reportées au moment de la  
4 migration vers la solution SAP S/4HANA :

- 5 • Changement dans la structure de données de grand livre;
- 6 • Fusion des clients, des fournisseurs et des employés dans un nouveau modèle  
7 de données appelé « partenaires d'affaires ».

8 Les coûts de ██████ reliés au mandat externe ont été engagés pour l'étude d'impacts  
9 opérationnels. Le solde de ██████, non utilisé au 30 novembre 2020, servira au  
10 prolongement de la phase de Fondation.

#### **2.3.4 Coûts projetés : Prolongation de la phase de Fondation**

11 Comme indiqué dans la pièce B-0037, Énergir-6, Document 1, les coûts engagés pour la  
12 prolongation de la phase de Fondation font l'objet d'une comptabilisation distincte. La  
13 projection initiale du CFR de ██████ tient compte de l'économie de la phase de  
14 Fondation de ██████ présentée au tableau 2 et de l'augmentation de 551 k\$ autorisée par  
15 la décision D-2020-163. Le tableau 3 présente la projection des coûts de prolongement  
16 de la phase de Fondation.

**Tableau 3**  
**Prolongement phase de Fondation**

Activités	Projection initiale du CFR (000 \$)	Coûts portés au CFR au 31 mars 2021 (000 \$)	Coûts projetés (000 \$)	Total projection finale (000 \$)	Écart (000 \$)
Processus d'appel d'offres de l'étape 2 et de l'étape 3					
Activités requises au démarrage du projet					
<b>Total</b>					

Note: L'utilisation d'arrondis peut occasionner des écarts au niveau des montants totaux.

- 1 Les coûts engagés dans cette phase serviront à compléter les activités suivantes, pour  
2 lesquelles une description détaillée est fournie à la section 2.3.2 :
- 3
- 4 • Processus d'appel d'offres pour le choix de l'intégrateur et du fournisseur de  
5 la solution d'infrastructure (étapes 2 et 3);
  - 6 • Activités requises au démarrage du projet
  - 7     ▪ Mise à jour de l'identification des équipes et définition de la structure et  
8 de la gouvernance du projet;
  - 8     ▪ Mise à jour de l'identification des risques et des moyens de mitigation.

## 2.4 PROJETS D'OPTIMISATION FUTURS

9 Finalement, la réalisation du Programme SAP constitue la dernière phase du dossier  
10 R-4086-2019. Une fois réalisé, le Programme SAP, en plus des bénéfices attendus décrits au  
11 présent document, servira de plateforme permettant le développement et l'ajout de multiples  
12 capacités additionnelles, dans les années à venir.

1 Voici quelques exemples de développements que le Programme SAP permettra de réaliser  
2 potentiellement dans les années à venir :

- 3 • **Ariba** : solution intégrée d'approvisionnements, de la recherche d'un fournisseur ou d'un  
4 produit, jusqu'à la mise sous contrat et de l'émission d'un bon de commande jusqu'au  
5 paiement de la facture;
- 6 • **Gestion d'actifs linéaires** : pour optimiser la modélisation et la gestion du réseau en le  
7 représentant dans les systèmes sous sa forme linéaire plutôt que celle d'une collection  
8 d'actifs à adresse fixe;
- 9 • **Planification à long terme** : Outil permettant de planifier la demande à tous les niveaux  
10 de ressources (équipements, pièces, employés) en tenant compte des variabilités  
11 historiques de demande et des projets futurs;
- 12 • **Simulation de la demande** : Outil permettant de créer plusieurs scénarios de demandes  
13 et de déterminer les impacts de chaque scénario sur les capacités de l'entreprise;
- 14 • **Fieldglass** : Solution intégrée pour la gestion des contrats avec énoncé de travaux  
15 d'achat de services et pour la gestion du personnel temporaire et contractuel.

16 Il est important de noter que la mise en place de ces outils ou solutions, complémentaires à la  
17 solution SAP S/4HANA, n'est aucunement requise pour retirer le plein bénéfice des avantages  
18 du présent Programme SAP. Il ne s'agit là que d'une illustration du potentiel de développement  
19 apporté par le Projet.

### 3 DESCRIPTION DU PROJET

20 Énergir a donc entrepris, au cours de la dernière année, les phases prérequis à la réalisation  
21 du Programme SAP au travers duquel, comme mentionné précédemment, certains processus  
22 d'affaires présentement supportés par la solution SAP ECC, dont l'implantation originale remonte  
23 à 2001, seront modernisés, optimisés ou réimplémentés dans la solution SAP S/4HANA.

24 La solution SAP ECC actuelle est très personnalisée, ce qui augmente le coût total de propriété  
25 (CTP), et rend complexe et coûteux tout changement à la solution et à ses systèmes connexes.

1 Ceci crée un impact direct sur la capacité de la solution à permettre une modernisation des  
2 processus d'affaires et limite la flexibilité et l'agilité nécessaires à leur évolution.

3 Énergir a donc décidé de lancer le Programme SAP, lequel va bien au-delà d'une simple migration  
4 technique. Le Programme SAP vise à moderniser un nombre important de processus d'affaires,  
5 à mettre en place une nouvelle solution d'infrastructure, à activer de nouvelles fonctionnalités  
6 natives à la solution SAP S/4HANA et à intégrer ces éléments dans l'écosystème informationnel  
7 et applicatif d'Énergir.

8 Le périmètre du Programme SAP se définit comme suit :

9 • **Modernisation des processus d'affaires**

10 ○ 33 processus jugés « obligatoires » seront modernisés dans le cadre du  
11 Programme SAP, principalement pour les secteurs des Finances et du Service à  
12 la clientèle (voir le tableau 4 de la section 3.1).

13 • **Mise en place de l'infrastructure (Infonuagique ou Sur Site)**

14 ○ **Infonuagique (si choisie) :**

- 15 ■ Remplacement des équipements actuels SAP (serveurs, réseautique,  
16 logiciels, etc.) par de nouveaux équipements, installés par un intégrateur  
17 et hébergés chez un fournisseur de services infonuagiques;
- 18 ■ La gestion des infrastructures et des environnements hébergés en  
19 infonuagique sera réalisée par l'intégrateur.

20 ○ **Sur Site (si choisie) :**

- 21 ■ Remplacement des équipements actuels SAP (serveurs, réseautique,  
22 logiciels, etc.) par de nouveaux équipements et logiciels, installés,  
23 configurés et opérés dans les deux centres de traitement d'Énergir, de  
24 manière similaire à son mode actuel;
- 25 ■ La gestion des infrastructures et des environnements sera réalisée par  
26 Énergir.

27 • **Migration vers la solution SAP S/4HANA**

28 ○ Remplacement de la solution SAP ECC par la solution SAP S/4HANA;

- 1           ○ Conversion et standardisation des données impactées par la nouvelle solution;
- 2           ○ Déploiement de la nouvelle solution de gestion de la clientèle (remplacement de
- 3           la solution SAP CRM par la solution SAP S/4HANA Utilities for Customer
- 4           Management).
- 5       • **Intégration avec les systèmes satellites d'Énergir (Salesforce, HCM, ServiceMax,**
- 6       **etc.)**
- 7       • **Gestion du changement**
- 8           ○ Formation des utilisateurs sur les processus d'affaires modernisés et sur la
- 9           nouvelle solution SAP S/4HANA;
- 10          ○ Support et accompagnement pour les secteurs d'affaires suite à la modernisation
- 11          de leurs processus affaires et opérationnels;
- 12          ○ Formation, transfert de connaissance et mise à jour des processus de support
- 13          informatique afin de répondre aux exigences de support et de maintenance de la
- 14          nouvelle infrastructure et de la solution SAP S/4HANA.

### 3.1 MODERNISATION DE PROCESSUS ET RAFFINEMENT DU PÉRIMÈTRE

15 D'importants exercices réalisés au cours des derniers mois ont permis de raffiner le périmètre du  
16 Programme SAP. Ces exercices sont décrits ci-dessous.

17 L'analyse des impacts sur les processus d'Énergir avait pour but principal de déterminer les  
18 impacts opérationnels de la migration vers la solution SAP S/4HANA sur chacun des processus  
19 d'affaires d'Énergir afin de réduire le nombre de processus qui seraient modernisés dans le cadre  
20 du Programme SAP.

21 Une série d'ateliers avec les secteurs d'activités des Finances, de l'Exploitation, de la Logistique,  
22 de l'Approvisionnement et du Service à la clientèle ont permis d'évaluer et de qualifier la nature  
23 et la source des impacts attendus de la migration sur chacun de leurs processus respectifs. La  
24 migration vers la solution SAP S/4HANA, de par la nature même de la solution, impose des  
25 changements incontournables, notamment dans le secteur des Finances. Les processus qui  
26 subiront *de facto* une transformation lors de la migration ont été qualifiés comme étant à  
27 modernisation « obligatoire ».

- 1 Au final, il y a peu ou pas de processus qualifiés comme étant à modernisation « obligatoire »  
 2 dans les secteurs autres que celui des Finances et du Service à la clientèle. Par contre, plusieurs  
 3 de ces autres processus pourraient bénéficier d'améliorations et leur modernisation a été  
 4 recommandée pour des projets futurs. La modernisation de plusieurs de ces processus  
 5 nécessitera le déploiement de fonctionnalités ou de modules additionnels ayant pour l'instant été  
 6 exclus du périmètre du Programme SAP. Ces processus pourraient ainsi faire l'objet de projets  
 7 distincts, faisant l'objet d'une évaluation coûts/bénéfices distincte et d'une priorisation future (voir  
 8 la section 2.4 pour plus de détails).
- 9 En conclusion, l'exercice d'analyse des impacts a permis de déterminer qu'une portion (soit 33)  
 10 des 136 processus actuels devront être obligatoirement modernisés et standardisés,  
 11 particulièrement pour les secteurs des Finances et du Service à la Clientèle.
- 12 Les 33 processus obligatoires visés par la modernisation sont les suivants :

Tableau 4

Les processus obligatoires
<p><b>Finances (25 processus touchés)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marge brute   Revenus</li> <li>• Marge brute   Dépenses</li> <li>• Effectuer la comptabilité par centres de coûts : création et maintenance</li> <li>• Effectuer la comptabilité par centres de coûts : Gestion</li> <li>• Coût du gaz</li> <li>• Analyses de variations des centres de coûts</li> <li>• Effectuer le rapport sur la rentabilité</li> <li>• Traiter les comptes à recevoir   Âge des comptes</li> <li>• Effectuer la comptabilité réglementaire</li> <li>• Maintenir le plan comptable</li> <li>• Traiter les écritures de journal manuelles</li> <li>• Traiter les écritures préenregistrement de l'externe</li> <li>• Traiter les écritures de journal</li> <li>• Préparer et publier les ajustements (normativité)</li> <li>• Gestion de données maitres fournisseur - <i>master data</i></li> <li>• Traitement des dépenses par carte de crédit</li> <li>• Traiter les taxes indirectes   les impôts sur le revenu</li> </ul>

Les processus obligatoires
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion globale et gouvernance des taxes de vente : revenu et comptes à payer</li> <li>• Facture client non-gaz et encaissements divers</li> <li>• Enregistrer et rapprocher des transactions inter sociétés – « Distribution au Québec »</li> <li>• Planification immobilisations et suivi de projet</li> <li>• Effectuer la comptabilité des immobilisations - tangible et intangible</li> <li>• Gérer la paie</li> <li>• Paiement des bonis et campagne Régime de pension agréé (RPA)</li> <li>• Gérer et traiter les charges sociales</li> </ul>
<p><b>Services à la clientèle (6 processus touchés)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décommissionnement du CRM</li> <li>• Installation et arrêts de services</li> <li>• Gestion de problèmes</li> <li>• Espace client</li> <li>• Facturation – simplification du traitement des obligations minimales annuelles</li> <li>• Recouvrements</li> </ul>
<p><b>Exploitation – Construction (1 processus touché)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Travail sur le terrain</li> </ul>
<p><b>Approvisionnement en biens et services (1 processus touché)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gérer les approvisionnements en biens et services</li> </ul>

1 L'exercice a également confirmé qu'il y aura peu de modifications sur les (103) autres processus  
 2 d'Énergir. Ceux-ci seront réimplantés avec peu de changements dans la solution SAP S/4HANA.

### 3.2 PAYSAGES SAP CIBLES

3 Trois composantes importantes font partie de l'environnement cible pour le Programme SAP :

4 • Solution SAP S/4HANA, qui inclut la composante applicative S/4HANA et la base de  
 5 données HANA;

6 • Solution Manager (Solman) pour la gestion de la solution SAP S/4HANA;

7 • Business Warehouse (BW) comme solution d'intelligence d'affaires (BI).



1 Il est important de noter que les infrastructures suivantes ne font pas partie de la solution cible et  
2 seront décommissionnées à la fin du Programme SAP :

- 3 • SAP CRM (service à la clientèle seulement), qui sera remplacée par la composante SAP  
4 Customer Management (dans la solution SAP S/4HANA);
- 5 • Netweaver Gateway, qui est maintenant intégré dans la solution SAP S/4HANA;
- 6 • SAP Business Objects qui sera retiré;
- 7 • SAP Mobile Platform (SMP) qui sera remplacé par le service « Mobile Services » dans le  
8 SAP Cloud Platform (SCP).

### 3.3 INFRASTRUCTURE ET HÉBERGEMENT DE LA SOLUTION SAP S/4HANA

9 Énergir opère et gère depuis près de vingt ans les infrastructures de ses environnements SAP  
10 (les solutions ECC, CRM, BW et Solution Manager) dans deux centres de traitement lui  
11 appartenant. L'arrivée à maturité des solutions en infonuagique a amené Énergir à considérer  
12 cette option en plus de l'approche actuelle Sur Site, basée sur VMware :

- 13 • **Infonuagique** : Tous les équipements, logiciels et services sont installés chez un  
14 fournisseur de services de type HyperScaler (fournisseur infonuagique public) :
  - 15 ○ La gestion des infrastructures et des environnements SAP est opérée et gérée à  
16 100 % par un intégrateur de solution d'infrastructure.
- 17 • **Sur Site** : Tous les équipements, logiciels et services sont installés, configurés et opérés  
18 dans les deux centres de traitement d'Énergir, de manière similaire à son mode actuel :
  - 19 ○ La gestion des infrastructures et des environnements SAP est opérée et gérée à  
20 100 % par Énergir.

21 La solution SAP S/4HANA requiert une infrastructure particulière nécessitant beaucoup de  
22 mémoire vive (RAM) puisque la base de données réside entièrement en mémoire. Cette  
23 particularité permet des performances exceptionnelles et que les données soient disponibles en  
24 temps quasi réel.

1 Pour répondre à ce grand besoin de mémoire vive (RAM), plusieurs options s'offrent à Énergir,  
2 autant au niveau du choix d'infrastructure et des options d'hébergement, qu'au niveau des  
3 services de gestion.

4 Énergir a demandé aux intégrateurs sélectionnés de lui présenter, dans leur proposition, tant  
5 l'option Infonuagique, que l'option Sur Site, et de détailler les avantages, les inconvénients, ainsi  
6 que les risques et les coûts associés à chacune d'elles en tenant compte des multiples critères  
7 et exigences d'Énergir. Ainsi, les propositions devaient prévoir les éléments suivants :

- 8 • Les technologies proposées sont certifiées par SAP comme étant compatibles avec la  
9 composante applicative S/4HANA et la base de données HANA;
- 10 • Les environnements proposés sont en haute disponibilité (HA) et supportés par un plan  
11 de relève en cas de sinistre (DR);
- 12 • Répondre aux exigences spécifiques en termes d'outils de gestion et d'automatisation;
- 13 • La gestion des environnements (équipements, sauvegarde, réseau, stockage, copies,  
14 surveillance, etc.);
- 15 • La gestion de la solution SAP S/4HANA (gestion des configurations, développements,  
16 transports des correctifs, etc.);
- 17 • La sécurité (accès, criticités, etc.) sur l'hébergement des données;
- 18 • Le niveau de service, performance et disponibilité des environnements et des systèmes;
- 19 • Le plan de mise en place et de réalisation :
  - 20 ○ Architecture détaillée;
  - 21 ○ Méthodologie;
  - 22 ○ Stratégie et approche de réalisation des deux options;
  - 23 ○ Calendrier;
  - 24 ○ Rôles et responsabilités.

25 Aucune des deux options de solution d'infrastructure (Infonuagique ou Sur Site) n'est, en soi,  
26 bonne ou mauvaise, chacune possédant ses avantages et inconvénients.

[...]

1 [REDACTED]  
2 [REDACTED]  
3 [REDACTED]  
4 [REDACTED]  
5 [REDACTED]  
6 [REDACTED]  
7 [REDACTED]  
8 [REDACTED]  
9 [REDACTED]  
10 [REDACTED]  
11 [REDACTED]  
12 [REDACTED]  
13 [REDACTED]  
14 [REDACTED]

### 3.4 REMPLACEMENT DE LA SOLUTION SAP ECC PAR LA SOLUTION SAP S/4HANA

15 Énergir a eu l'occasion, à travers des consultations préalables, de comprendre les diverses  
16 méthodes de migration possibles pour migrer de la solution SAP ECC vers la solution  
17 SAP S/4HANA. Une analyse des systèmes et des ateliers réalisés avec les différents secteurs  
18 d'affaires d'Énergir ont démontré qu'une approche hybride de migration (conversion technique,  
19 doublée d'une revue de certains processus) était l'approche optimale et qu'une réimplémentation  
20 complète appelée « Greenfield » n'était pas requise.

21 Malgré qu'Énergir souhaite éliminer une grande partie de la personnalisation (Code Z) présente  
22 dans la solution SAP ECC, une partie du Code Z demeure à valeur ajoutée. Le Code Z sera  
23 conservé dans le cas où il n'y a pas de configuration équivalente dans la solution SAP S/4HANA  
24 pour permettre les mêmes fonctionnalités. L'approche anticipée pour éliminer ou réduire le Code Z  
25 est d'intégrer les fonctionnalités requises au sein de la plateforme SCP (SAP Cloud Platform), via

1 du développement Fiori (et non via des modifications ABAP). L'approche combinée permettra une  
2 maintenance hautement simplifiée et beaucoup moins coûteuse à l'avenir.

3 L'approche d'Énergir pour la migration vers la solution SAP S/4HANA devrait permettre de  
4 minimiser les risques, les perturbations ainsi que le temps requis pour réaliser le Programme SAP.  
5 L'ampleur du travail de la gestion de changement ainsi que les efforts de déploiement seront  
6 grandement réduits puisque les mêmes structures et logiques de systèmes seront conservées.

7 De plus, la mise à niveau des solutions SAP permettra aux équipes d'Énergir d'exploiter leurs  
8 connaissances existantes, de bonifier les compétences déjà acquises et de développer de  
9 nouveaux champs d'expertise (développement Fiori, création d'analytique imbriquée, gestion de  
10 plateforme d'hébergement *Cloud*, etc.)

### 3.4.1 L'approche de réalisation

11 Énergir préconise l'approche d'une réingénierie de ses processus catégorisés à  
12 modernisation « obligatoires » avec l'objectif d'y intégrer les meilleures pratiques de  
13 l'industrie. L'analyse d'impacts et des bénéfices attendus a démontré que les intégrateurs  
14 utilisent des solutions préconfigurées qui facilitent l'analyse des processus d'affaires  
15 cibles.

16 Énergir souhaite réaliser l'implantation du Programme SAP en collaboration avec un  
17 partenaire d'affaires solide qui sera en mesure d'assumer son rôle de maître d'œuvre,  
18 appuyé par une participation active de l'équipe d'Énergir.

19 Énergir prévoit également l'implication de SAP dans la réalisation complète du  
20 Programme SAP à travers les services « SAP Max Attention/Premium Engagement ».   
21 Les services offerts par SAP comprendront le support et l'accompagnement à l'exécution  
22 du Programme SAP, tant pour Énergir que pour l'intégrateur retenu.

23 Énergir propose que la méthodologie utilisée pour la réalisation de ce projet soit celle de  
24 l'éditeur : **SAP Activate**. Basée sur une expérience de réalisation de milliers de projets,  
25 la méthodologie SAP Activate comporte plusieurs avantages. Elle fournit, entre autres, un  
26 plan de réalisation prédéfini, des accélérateurs, des outils et des bonnes pratiques qui

1 aident les intégrateurs à obtenir des résultats cohérents dans tous les secteurs et  
2 environnements clients.

3 Elle permet également une livraison rapide des bénéficiaires d'affaires tout en réduisant les  
4 risques du projet et les impacts sur l'organisation. De plus, pour les utilisateurs, cette  
5 méthodologie accélère et facilite l'adoption de la nouvelle solution SAP S/4HANA.

**Figure 2**  
**Plan de réalisation souhaité du Projet**


### Plan de réalisation en 4 étapes



### 3.4.2 Migration vers la solution SAP S/4HANA

Figure 3

#### Diagramme représentant l'architecture cible



- 1 Toutes les composantes actuelles de la solution SAP ECC seront remplacées par la  
 2 solution SAP S/4HANA. Cette migration comporte les principales activités suivantes :
- 3
- 4 • L'installation et la configuration des composantes logicielles et fonctionnelles  
 5 de l'environnement SAP S/4HANA cible à la dernière version stable disponible  
 6 pour les *Utilities*, incluant :
- 7 ○ le remplacement de tous les modules et les fonctionnalités actuelles de  
 la solution SAP ECC par ceux de la solution SAP S/4HANA.

- 1           • L'installation et la configuration des applications Fiori requises par les  
2           processus d'affaires, incluant :
- 3                 ○ la configuration personnalisée du nouveau visuel des écrans avec les  
4                 applications Fiori (nouvelle expérience utilisateur).
- 5           • L'installation et la configuration du module GRC Access control de SAP pour la  
6           gestion des accès dans la solution SAP S/4HANA, incluant :
- 7                 ○ la revue des accès, des rôles et des profils des utilisateurs,  
8                 ○ la mise en place par Énergir de mesures de sécurité permettant de  
9                 garantir la protection des actifs informationnels supportant les besoins  
10                d'Énergir, afin de maintenir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité  
11                de l'information.
- 12          • L'installation et la configuration du « Single Sign On », basé sur Azure AD,  
13          entre toutes les composantes de l'architecture cible (SAP S/4HANA, SAP  
14          Cloud Platform, etc.), permettant aux utilisateurs de naviguer entre les  
15          applications SAP de façon transparente et sécuritaire;
- 16          • La migration de la personnalisation (code Z) obligatoire ou à valeur ajoutée de  
17          la solution SAP ECC vers la solution SAP S/4HANA;
- 18          • La conversion, la standardisation et la migration de l'ensemble des données  
19          (incluant les données historiques) actuellement dans la solution SAP ECC vers  
20          la solution SAP S/4HANA;
- 21          • La reconduction des rapports personnalisés de la solution SAP ECC vers la  
22          solution SAP S/4HANA en utilisant l'analytique imbriquée et/ou les rapports  
23          standards;
- 24          • La reconduction des fonctionnalités et des interfaces alimentant actuellement  
25          BW (entrepôt de données pour l'intelligence d'affaires);
- 26          • L'activation des nouvelles fonctionnalités de la solution SAP S/4HANA natives,  
27          soit :
- 28                 ○ **Applications Fiori** : SAP Fiori est la nouvelle génération d'expérience  
29                 utilisateur (écrans, page d'accueil, etc.) Elle favorise une adoption plus

1 rapide de la solution grâce au design plus moderne, plus intuitif,  
2 personnalisable et simple, ce qui permet aux utilisateurs d'accomplir  
3 leurs principales tâches et d'accéder rapidement à leurs activités, listes  
4 et rapports;

- 5 ○ **Le journal universel** : Le journal universel combine les fonctionnalités  
6 et les données de la comptabilité financière et de la comptabilité de  
7 gestion (anciennes fonctionnalités FI/CO de la solution SAP ECC).  
8 Il agrège toutes les transactions comptables et les rend ensuite  
9 disponibles aux autres applications financières de la solution  
10 SAP S/4HANA (Financial Accounting (FI), Controlling (CO), Cost  
11 Accounting (CA) Asset Accounting (AA) et Material Ledger (ML)). Les  
12 avantages principaux du journal universel sont l'élimination des  
13 processus de réconciliation, la redondance de données entre tables et  
14 l'accélération de la clôture de fin de période, le tout en utilisant des  
15 données en temps réel;
- 16 ○ **Analytique imbriquée** : La base de données S/4HANA contient toutes  
17 les informations financières requises et réside entièrement en mémoire,  
18 permettant de générer des rapports détaillés en temps réel. Cette  
19 fonctionnalité élimine également la nécessité de traiter les tâches par  
20 lots et de répliquer les données dans d'autres systèmes, tels que  
21 l'intelligence d'affaires;
- 22 ○ **Fermeture financière accélérée** : La solution SAP S/4HANA redéfinit  
23 drastiquement le processus de fermetures financières mensuelles,  
24 trimestrielles, semestrielles ou annuelles en offrant une visibilité presque  
25 instantanée sur les profits et les pertes. Énergir verra donc à augmenter  
26 sa capacité à effectuer des scénarios prédictifs sur les tendances et les  
27 résultats à la demande, et ce en temps réel;
- 28 ○ **Planification intégrée des activités** : L'accès via une interface  
29 Microsoft Excel simplifie le processus de planification financière.  
30 L'automatisation du transfert de données financières (par exemple,  
31 centre de coûts, centre de profit, commandes internes et planification



1 des profits et des pertes) dans la solution SAP S/4HANA simplifiée et  
2 accélère le processus. La génération de rapports et les analyses en  
3 temps réel deviennent une réalité;

- 4 ○ **Nouvelle comptabilité d'actifs** : La nouvelle fonctionnalité de  
5 comptabilité d'actifs comprise dans la plateforme finance représente  
6 également une avancée majeure comparativement aux systèmes  
7 précédents. L'évaluation parallèle d'actifs pourra être gérée via le grand  
8 livre et les comptes;
- 9 ○ **Rapports financiers** : Les nouveaux rapports financiers sont l'une des  
10 fonctionnalités les plus appréciées de la solution SAP S/4HANA. Ils  
11 offrent rapidement un portrait éclairant des données et sont dotés d'une  
12 suite complète d'outils analytiques.

#### Remplacement de la solution SAP CRM par S/4HANA Utilities for Customer Management

13 Le secteur du Service à la clientèle utilise encore des modules de SAP pour certaines  
14 fonctionnalités comme les emménagements et déménagements, les explications de  
15 facture, les ententes de paiement, etc. Tous les autres secteurs d'Énergir ont migré vers  
16 la nouvelle solution CRM Salesforce l'année dernière.

17 Le remplacement de la solution SAP CRM sera fait selon les étapes décrites ci-dessous :

- 18 • Déploiement de la nouvelle solution de gestion de la clientèle (remplacement  
19 de SAP CRM par S/4HANA Utilities for Customer Management);
  - 20 ○ La centralisation des processus dans la solution SAP S/4HANA,  
21 simplifiera le travail et facilitera l'adoption de la nouvelle solution.
- 22 • Conversion et la standardisation de l'ensemble des données (incluant les  
23 données historiques) actuellement dans SAP CRM vers S/4HANA Customer  
24 Management;
- 25 • Reconstitution des rapports personnalisés de SAP CRM vers S/4HANA  
26 Customer Management en utilisant l'analytique imbriquée et/ou les rapports  
27 standards.

Intégration avec les systèmes satellites d'Énergir (Salesforce, HCM, ServiceMax, etc.)

1 La solution SAP S/4HANA s'intégrera aux systèmes déjà en place chez Énergir :

- 2 • **Oracle HCM** pour la gestion des processus RH (dossiers employés, structure  
3 organisationnelle, recrutement, talents, etc.);
- 4 • **Salesforce** pour le processus de ventes et la synchronisation avec les  
5 emménagements et déménagements effectués par le Service à la clientèle  
6 dans SAP CRM;
- 7 • **ServiceMax** pour les opérations des techniciens sur le terrain (planification,  
8 répartition et exécution des ordres de travail);
- 9 • **ArcGIS d'ESRI** pour le géoréférencement des actifs et l'estimation de la  
10 proximité du réseau;
- 11 • **Diamant** pour la mise à jour des données relatives aux contrats  
12 d'approvisionnement;
- 13 • **ServiceNow** : Gestion des incidents, demandes de services, suivi des projets  
14 TI, feuilles de temps TI, etc.;
- 15 • **Azure AD** : Gestion des accès aux réseaux et applications d'Énergir;
- 16 • **Autres systèmes d'Énergir** : Plus de 40 autres systèmes actuellement  
17 interfacés avec la solution SAP ECC seront dorénavant intégrés à la solution  
18 SAP S/4HANA.

### 3.5 GESTION DU CHANGEMENT ET FORMATION

19 Les besoins des employés et des gestionnaires d'Énergir sont au premier plan dans le cadre du  
20 Programme SAP et ils y resteront lors de la mise en œuvre des nouveaux processus et lors de la  
21 migration vers la solution SAP S/4HANA.

22 Pour qu'Énergir puisse atténuer les risques potentiels liés à l'adhésion des parties prenantes, à  
23 l'adoption réussie par les utilisateurs et à l'utilisation efficace du système, la gestion des  
24 changements organisationnels, ainsi que la formation, sont des facteurs de réussite essentiels.  
25 Avoir un portrait clair des impacts du projet sur les utilisateurs, constitue l'une des priorités  
26 d'Énergir. C'est pourquoi une grande attention sera portée à l'identification détaillée des impacts

1 sur chacun des groupes. L'équipe de gestion du changement mettra en place des stratégies soit  
2 pour mitiger ces impacts, soit pour en favoriser leur adoption. Ces stratégies prendront la forme  
3 de communications, de formations adaptées, de documentation ou de support aux utilisateurs.

4 Les activités de gestion du changement seront intégrées à l'ensemble des étapes de mise en  
5 œuvre du projet afin de garantir que toutes les parties prenantes concernées soient :

- 6 • informées sur le projet et les changements;
- 7 • préparées aux changements qui les impactent;
- 8 • formées de manière appropriée sur les nouveaux processus d'affaires et le nouveau  
9 système; et
- 10 • soutenues lors du déploiement et pendant le temps nécessaire afin d'assurer une  
11 intégration des nouvelles pratiques et une utilisation adéquate du nouveau système.

12 La gestion du changement comportera trois volets principaux :

13 1) **Gestion du changement** : La mise en place et l'accompagnement par un réseau d'agents  
14 du changement seront un facteur de réussite essentiel. Les agents de changement  
15 définiront ensemble les stratégies et les interventions de changement avec l'équipe de  
16 projet et dirigeront le changement dans leurs domaines d'activité respectifs.

17 2) **La communication** : Pour maximiser le succès du projet de transformation, Énergir  
18 travaillera activement avec chacun des publics cibles afin de les sensibiliser, d'encourager  
19 les attitudes et de susciter des actions positives pour, en fin de compte, accélérer  
20 l'adoption par les utilisateurs. Il est important de mentionner qu'Énergir collabore avec ses  
21 différents partenaires syndicaux afin d'établir une discussion en continu sur les impacts et  
22 les stratégies envisagées.

23 3) **La formation** :

- 24 • des formateurs (approche « *train the trainer* ») : une analyse des besoins de formation  
25 sera effectuée afin de déterminer les besoins spécifiques de l'organisation qui

1 nécessiteront des formateurs préparés et le développement de formations  
2 standardisées et de qualité;

3 • de l'équipe technique et fonctionnelle SAP d'Énergir : l'objectif principal pour l'équipe  
4 technique d'Énergir est d'acquérir une autonomie dans la gestion continue de  
5 l'exploitation de la nouvelle solution. La formation des ressources techniques sera  
6 adaptée selon les spécialités; et

7 • des utilisateurs finaux : La formation sera possiblement un combiné de formations en  
8 salle avec formateur et d'outils virtuels. Un suivi serré sera mis en place pour assurer  
9 l'acquisition des connaissances au bon moment de chaque utilisateur.

10 Même si la revue et la modernisation des processus seront limitées aux 33 processus à  
11 modernisation « obligatoire », il y aura des impacts opérationnels et des changements importants  
12 pour tous les secteurs de l'organisation. Les secteurs les plus touchés sont les secteurs des  
13 Finances, du Service à la Clientèle et des TI. Il est important de noter que tous les autres secteurs  
14 utilisant SAP seront aussi touchés, mais de façon moins importante.

#### Principaux impacts ou changements sur les opérations et les processus d'Énergir

15 Les principaux impacts ou changements sont les suivants :

- 16 • Modernisation des processus désignés comme étant obligatoires;
- 17 • Modification aux écrans utilisateurs (Nouvelle expérience pour l'utilisateur avec la mise en  
18 place des applications Fiori);
- 19 • Modification aux outils analytiques (incluant les rapports opérationnels et de gestion);
- 20 • Changement aux niveaux des procédures opérationnelles;
- 21 • Certaines fonctionnalités seront ajoutées et certaines modifiées (personnalisation  
22 (Code Z) ou retour vers de la configuration standard);
- 23 • Impacts humains (apprentissage et adoption d'une nouvelle solution, changement de  
24 rôles et responsabilités, etc.);
- 25 • Nouvelles solutions SAP et d'infrastructures pour les équipes TI;
- 26 • Impacts sur le niveau de support offert par l'équipe TI aux équipes opérationnelles;
- 27 • Impacts sur les autres applications ou systèmes d'Énergir.

### 3.6 AUTRES OPTIONS ÉVALUÉES

1 Au cours de la dernière année, au travers de nombreuses consultations, Énergir a eu l'occasion  
2 d'explorer plusieurs options, que ce soit pour la modernisation de ses processus, pour sa solution  
3 d'infrastructure, sa solution pour le service à la clientèle ou pour sa stratégie de migration vers la  
4 solution SAP S/4HANA.

5 Considérant la multiplication des solutions proposées par les firmes externes, cette analyse a pris  
6 un certain temps et a exigé un investissement important en termes d'efforts et de coûts. Cet  
7 investissement a permis de faire un meilleur choix de solution, de définir un périmètre adapté et  
8 de confirmer un plan de réalisation qui tient compte de la capacité de livraison d'Énergir.

#### 3.6.1 Périmètre étendu de modernisation des processus

9 Comme expliqué précédemment (voir la section 3.1), l'analyse des impacts du  
10 Programme SAP sur les processus actuels a permis de circonscrire le périmètre des  
11 processus à moderniser.

12 Les 136 processus initialement visés par le projet au départ, ont été analysés et pour  
13 chacun d'eux, le type et le niveau d'impact de leur migration vers la solution  
14 SAP S/4HANA ont été évalués.

15 De manière à limiter l'impact organisationnel lié aux changements, en tenant compte des  
16 efforts importants (ressources, calendrier, financier), une décision fut rendue de  
17 moderniser uniquement les 33 processus à modernisation « obligatoires ». Les 103 autres  
18 processus dits « facultatifs » migreront tels quels vers la nouvelle solution, ce qui réduit  
19 de façon importante les impacts et les changements opérationnels à gérer.

### 3.6.2 Options d'infrastructure évaluées

Comme mentionné précédemment à la section 3.3, la solution SAP S/4HANA requiert une infrastructure particulière avec beaucoup de mémoire vive (RAM) puisque la base de données réside entièrement en mémoire.


Pour rencontrer ce besoin, plusieurs options s'offrent à Énergir, autant en termes de choix d'équipementiers que de choix des options d'hébergement. Six scénarios différents ont été étudiés en détail.

Deux solutions d'infrastructures sont considérées par Énergir :

- Solution Sur site (*On Premises*) – Scénario 1 et 2;
- Solution Infonuagique (*Cloud*) – Scénario 3 à 6.

Pour chacun des scénarios étudiés, de nombreuses discussions et échanges ont eu lieu avec différents intervenants. Énergir a fait appel à des firmes externes pour l'assister dans cette analyse.

**Figure 4**  
**Scénarios d'infrastructure**



1 Il existe trois modes d'implantation (Greenfield, Brownfield et Hybride) qui seront décrits  
2 à la section 3.6.4. Énergir considère le mode d'implantation hybride comme étant le plus  
3 adapté pour elle, réduisant la liste aux scénarios 1, 2, 3 et 4. Les scénarios 5 et 6 de par  
4 leur nature purement « Greenfield », ont été rapidement écartés. Énergir a ensuite  
5 comparé les quatre scénarios restants selon plusieurs critères comme le prix, le type  
6 d'équipement et d'hébergement, la gestion des services et la mise en œuvre, etc. Deux  
7 scénarios ont finalement été retenus :

- 8 • Scénario 1 : Solution Sur site;
- 9 • Scénario 4 : Solution Infonuagique.

10 [...]   
11 

### 3.6.3 Remplacement de la solution pour le secteur du Service à la clientèle

12 Pour le remplacement de la solution SAP CRM pour la gestion de la clientèle, Énergir a  
13 évalué les deux options suivantes :

- 14 • Option 1 : SAP S/4HANA Utilities for Customer Management (intégré à la  
15 solution SAP S/4HANA)
- 16 • Option 2 : SAP C/4HANA Service Cloud : Solution disponible en Infonuagique

17 Lors des ateliers d'adéquation de la solution effectués avec SAP, Énergir a eu la chance  
18 d'explorer les avantages des deux options :

- 19 • **Option 1 : SAP S/4HANA Utilities for Customer Management**

20 Cette solution fournit les mêmes fonctions que la version actuelle SAP CRM,  
21 mais permet également de bénéficier des fonctionnalités additionnelles de la  
22 solution SAP S/4HANA (écrans utilisateurs avec les applications Fiori,  
23 l'analytique imbriquée pour les rapports, etc.) sans impact important pour les  
24 utilisateurs (réduit les besoins en formation et en gestion du changement).  
25 Cette solution étant à 100 % intégrée à même la solution SAP S/4HANA, elle  
26 ne nécessitera aucun effort de mise en place et aucune interface additionnelle

1 ne sera nécessaire. Finalement, les mises à jour seront intégrées à celles de  
2 la solution SAP S/4HANA.

3 • **Option 2 : SAP C/4HANA Service Cloud:**

4 Cette solution est entièrement Infonuagique et fait partie d'une suite de solution  
5 qui intègre le service à la clientèle, le marketing, offre davantage de  
6 fonctionnalités pour la gestion de la clientèle, ventes, marketing et le service  
7 sur le terrain. Cette solution est un changement important pour les utilisateurs,  
8 car elle transforme de façon importante les principaux outils qu'ils utilisent. Les  
9 efforts de mises en place sont également plus importants et plus risqués, car  
10 cette solution doit être installée et mise à jour sur une infrastructure extérieure  
11 à la solution SAP S/4HANA et être intégrée par la suite aux infrastructures de  
12 la solution SAP S/4HANA.

13 Puisqu'Énergir a choisi d'utiliser Salesforce pour les volets Ventes et Marketing (dossier  
14 R-4014-2017, projet de la nouvelle solution informatique utilisée pour la gestion de la  
15 relation avec la clientèle), et ServiceMax pour le volet Field Service Management (dossier  
16 R-4080-2019, projet de la nouvelle solution informatique utilisée pour la gestion des  
17 interventions de service), il y avait moins d'avantages à utiliser la suite C/4HANA.

18 Considérant les coûts et les efforts d'implantation, les risques liés aux déploiements,  
19 aux intégrations et aux impacts sur les utilisateurs, Énergir a fait le choix de déployer  
20 S/4HANA Utilities for Customer Management au lieu de SAP C/4HANA.

### 3.6.4 Approche de migration

21 Énergir a eu l'occasion à l'aide de consultations préalables, avec SAP et Gartner, de  
22 comprendre les différentes méthodes de migration possibles pour passer de sa solution  
23 actuelle (SAP ECC) à la nouvelle solution (SAP S/4HANA).

24 Les trois approches suivantes ont été analysées :

- 25 1. Approche de migration Brownfield :
- 26 Migration purement technique sans revue de processus ou optimisation de  
27 nouvelles fonctionnalités. Cette approche favorise une implantation rapide, avec



1 des impacts opérationnels minimaux, car les processus et les configurations  
2 actuels sont maintenus.

3 2. Approche de migration Greenfield :

4 L'approche Greenfield implique une nouvelle installation de la solution  
5 SAP S/4HANA en favorisant l'utilisation de processus standards et des meilleures  
6 pratiques de l'industrie. Tous les processus sont revus et déployés dans la même  
7 phase du projet. Cette approche augmente substantiellement la durée et le budget  
8 du projet, mais également la gestion du changement (impact important au niveau  
9 de l'adoption de nouveaux processus et de nouvelles règles d'opérations en même  
10 temps qu'une nouvelle solution).

11 3. Approche de migration Hybride :

12 L'approche Hybride favorise une implantation par phases dont la première  
13 consiste à transformer et à standardiser les données. La deuxième est celle de la  
14 migration des processus vers la solution SAP S/4HANA. Dans la deuxième phase,  
15 certains processus, impactés de façon importante par la solution, seront revus  
16 dans le but de favoriser un retour aux fonctionnalités standards et aux meilleures  
17 pratiques du marché. Les autres processus migreront tels quels. Une dernière  
18 phase complète l'approche hybride, soit celle de l'optimisation. Dans cette phase,  
19 d'autres processus seront revus et optimisés selon la valeur accordée par  
20 l'organisation. De plus, c'est dans cette troisième phase que de nouvelles  
21 fonctionnalités pourraient être déployées pour permettre la gestion de nouvelles  
22 activités par exemple.

23 Une analyse des systèmes et des ateliers avec les secteurs d'affaires a démontré qu'une  
24 approche de migration hybride est une approche viable et qu'une réimplémentation  
25 (Greenfield) ne serait pas souhaitable puisqu'elle exigerait une capacité organisationnelle  
26 trop importante qui mettrait potentiellement à risque les opérations courantes d'Énergir.  
27 De plus, l'approche de migration Hybride, outre le fait qu'elle permette d'éliminer une  
28 grande partie du Code Z, permet de conserver le code qui crée des fonctionnalités à valeur  
29 ajoutée qu'Énergir envisage de conserver.

30 Finalement, l'approche de migration Hybride permet à Énergir de minimiser les risques,  
31 les perturbations ainsi que le budget et le temps requis pour réaliser un tel projet. Basé

1 sur l'ensemble de ces éléments, Énergir a choisi une approche Hybride pour la réalisation  
2 de son projet.

### 3.7 CHOIX DE L'INTÉGRATEUR ET DU FOURNISSEUR DE LA SOLUTION D'INFRASTRUCTURE

3 Comme mentionné précédemment, chacun des quatre intégrateurs invités à participer au  
4 processus d'appel d'offres a déposé, le 10 décembre dernier, une proposition de service  
5 remplissant l'ensemble des conditions exigées par Énergir, incluant une offre d'entente de type  
6 « prix fixe » pour les services de mises en place de la solution SAP S/4HANA et pour la solution  
7 d'infrastructure.

8 Depuis la réception des propositions de services, plusieurs activités ont été complétées ou sont  
9 en cours de finalisation, dans le cadre de la prolongation de la phase de Fondation (voir  
10 section 2.3.2) :

- 11 • Révision et évaluation, effectuées à l'interne ainsi que par une firme externe spécialisée  
12 dans l'évaluation de solutions technologiques, des propositions obtenues pour les choix  
13 d'un intégrateur et du fournisseur de l'infrastructure (documents totalisant plusieurs  
14 milliers de pages);
- 15 • Préparation des questions d'Énergir aux soumissionnaires en prévision des rencontres  
16 avec ceux-ci visant à préciser leurs propositions;
- 17 • Rencontre de présentation des propositions avec chacun des intégrateurs.

18 Bien qu'à ce jour, la démarche d'évaluation des propositions soit bien avancée, Énergir ayant  
19 déjà écarté deux des quatre soumissionnaires initiaux, le processus de recommandations et le  
20 choix final de l'intégrateur et du fournisseur de la solution d'infrastructure ne seront pas complétés  
21 avant la fin du mois d'avril 2021. Suivront ensuite le processus de négociation contractuelle des  
22 ententes et la signature des contrats (signature conditionnelle à la décision de la Régie).

[...]

1 [REDACTED]  
2 [REDACTED]  
3 [REDACTED]  
4 [REDACTED]  
5 [REDACTED]  
6 [REDACTED]

7 De plus, [REDACTED] que  
8 peu d'impact sur le calendrier de réalisation d'Énergir puisque le plan d'échéancier de la mise en  
9 place de la solution SAP S/4HANA avait déjà été communiqué aux soumissionnaires et que la  
10 mise en place des environnements sera effectuée de façon progressive (un environnement à la  
11 fois), selon les besoins et l'avancement du projet.

### **3.8 DESCRIPTION DES COÛTS TOTAUX DU PROGRAMME SAP**

12 [...] Le tableau 5 présente la projection [REDACTED] des coûts totaux du Programme SAP.

## **Le tableau 5 est déposé sous pli confidentiel.**

1 Ce budget [...] couvre la réalisation complète de toutes les activités du projet, du démarrage  
2 jusqu'au déploiement, incluant une période de stabilisation. [...]

3 Les coûts d'intégrateurs représentent les services professionnels, incluant la modernisation des  
4 processus d'affaires, la mise en place des infrastructures, la migration vers la solution  
5 SAP S/4HANA, l'intégration avec les systèmes satellites d'Énergir, ainsi que l'accompagnement  
6 par SAP tout au long du projet.

7 Les coûts de main-d'œuvre représentent les efforts internes et externes, incluant la formation et  
8 le support à la gestion du changement. [REDACTED]

9 [REDACTED]  
10 [REDACTED]

1 [REDACTED]  
2 [REDACTED]  
3 [REDACTED]  
4 [REDACTED]

5 Les autres coûts sont liés à l'achat et la mise en place d'un logiciel de formation qui permettra  
6 notamment l'introduction d'aide-mémoire dynamiques et d'aide en contexte de tâche.

[...]

7 [REDACTED]  
8 [REDACTED]  
9 [REDACTED]  
10 [REDACTED]  
11 [REDACTED]  
12 [REDACTED]  
13 [REDACTED]  
14 [REDACTED]  
15 [REDACTED]  
16 [REDACTED]  
17 [REDACTED]  
18 [REDACTED]

### 3.9 MODALITÉS DE DISPOSITION DES COÛTS PORTÉS AU CFR

19 En réponse aux décisions D-2020-037 et D-2020-163 de la Régie, Énergir a présenté, aux  
20 sections 2.2 et 2.3 du présent document, le détail des coûts ayant été portés au CFR, ainsi que  
21 ceux projetés pour chacune des phases liées au Programme SAP et préalables à la présente  
22 demande d'investissement :

- 23 • D-2020-037 :

24 « [51] Par ailleurs, dans la mesure où la Demande intervient en amont de l'autorisation du  
25 Programme, en vertu de l'article 73 de la Loi, la Régie juge déterminant de pouvoir identifier  
26 les coûts n'ayant pas encore fait l'objet de son examen, regroupés par phase du Programme,  
27 afin de déterminer les coûts susceptibles d'être récupérés ultérieurement au moyen du CFR. »

- 1 • D-2020-163 :

2 « **ORDONNE à Énergir de comptabiliser distinctement les coûts qui seront engagés**  
3 **dans la prolongation de la Phase Fondation et comptabilisés au CFR créé par la décision**  
4 **D-2019-174; ».**

5 À la section 3.8, ce sont l'ensemble des coûts projetés au CFR pour la réalisation du  
6 Programme SAP qui font l'objet d'une description détaillée.

7 Énergir est pleinement consciente que le CFR autorisé par la Régie dans le cadre du présent  
8 projet d'investissement constitue un outil réglementaire temporaire permettant la comptabilisation  
9 de sommes versées sous réserve de l'approbation subséquente par la Régie dudit Projet auquel  
10 ces sommes sont liées.

11 Comme convenu, l'autorisation pour disposer des montants qui auront été inclus à ce CFR ainsi  
12 que les modalités de disposition seront déterminées dans le cadre de la présente demande  
13 d'investissement en vertu de l'article 73 de la Loi.

14 Conséquemment, Énergir propose les modalités suivantes :

- 15 • que les coûts de nature non capitalisable portés au CFR au cours de la phase de  
16 Fondation ainsi que ceux qui seront encourus dans la réalisation du Programme SAP,  
17 jusqu'à l'inclusion des coûts du projet à la Cause tarifaire 2022-2023, soient amortis sur  
18 une période d'un an (ou sur une période plus longue, advenant que le montant à amortir  
19 s'avère important), permettant ainsi de rapprocher le plus possible le coût encouru à la  
20 génération de clients bénéficiant de l'investissement<sup>3</sup>;
- 21 • que les coûts de nature capitalisable qui seront portés au CFR pour l'acquisition  
22 d'équipement informatique, le cas échéant, soient amortis sur 5 ans; et
- 23 • que les coûts de nature capitalisable autre que les équipements informatiques, portés au  
24 CFR au cours de la phase de Planification ainsi que ceux qui seront encourus dans la  
25 réalisation du projet pour le développement informatique de la solution, soient amortis sur  
26 10 ans afin de refléter la durée de vie estimée du Programme SAP.

---

<sup>3</sup> Il est à noter que, conformément à la décision D-2019-174, les coûts de nature non capitalisable encourus au cours de la phase de Planification ont été portés directement aux dépenses d'exploitation de l'exercice 2019-2020 sans avoir transité par le CFR.

## 4 IMPACTS

### 4.1 IMPACTS TARIFAIRES ET ANALYSE DE SENSIBILITÉ

1 [...] L'analyse de coût du Projet, présentée à l'annexe 3, a été effectuée sur une période de 10 ans  
2 pour refléter adéquatement la période d'amortissement des investissements.

3 Cette analyse présente les investissements et les dépenses non capitalisables pendant toutes  
4 les étapes de réalisation initiales du Projet. [REDACTED]

5 [REDACTED]

6 [REDACTED]

7 [REDACTED]

8 [REDACTED]

9 [REDACTED]

10 [REDACTED]

11 [REDACTED]

12 [REDACTED]

13 [REDACTED]

14 [REDACTED]

15 [REDACTED] En ce qui concerne les économies attendues, qui ont

16 été intégrées au calcul de l'impact tarifaire, il s'agit d'économies débutant à partir de la troisième

17 année et qui se traduiront par des bénéfices annuels récurrents de l'ordre de 900 k\$ à partir de

18 l'année suivante, soit à partir de la quatrième année (voir la section 4.2). Cette évaluation des

19 bénéfices sera peaufinée lors de l'activité de quantification des bénéfices détaillée à réaliser dans

20 les six premiers mois du projet (voir la colonne « Exploration - mois 3 à 5 » de la figure 2). Cette

21 activité sera pilotée par l'intégrateur et viendra répondre au besoin d'Énergir de quantifier les

22 bénéfices et de mesurer le succès du projet.

1 L'impact tarifaire du Projet se traduit par un effet net sur les tarifs de [REDACTED] sur 10 ans, comme  
 2 démontré à l'annexe 3, page 2, ligne 21. L'impact sur le coût de service a été déterminé en  
 3 considérant les paramètres suivants :

- 4 • le rendement attribuable à la base de tarification moyenne est calculé selon le coût en  
 5 capital prospectif avant impôts en vigueur, soit 4,88 %;
- 6 • la dépense d'impôts est établie selon les taux actuellement en vigueur, soit 26,50 %; et
- 7 • la dépense d'amortissement est principalement attribuable aux investissements en  
 8 développement informatique, ainsi que dans une moindre mesure, aux dépenses  
 9 d'exploitation encourues au cours de la phase de réalisation du projet.

10 Énergir propose d'amortir les investissements initiaux en développement informatique de [REDACTED]  
 11 sur une période de 10 ans afin de refléter la durée de vie utile estimée du Projet.

12 Les dépenses d'exploitation de [REDACTED] qui seront portées au compte de frais reportés pendant  
 13 les phases de fondation et de réalisation du Projet, représentant [REDACTED] ont pour le moment été  
 14 amorties sur une période de 1 an (une période d'amortissement plus longue pourrait aussi être  
 15 envisagée au besoin), au moment de l'inclusion des coûts du projet à la Cause tarifaire 2022-  
 16 2023, tel que décrit à la section 3.9.

17 Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'analyse de sensibilité du Projet considérant des  
 18 variations de  $\pm 15$  % sur les coûts en capital et d'exploitation estimés au cours des 10 prochaines  
 19 années:

**Tableau 6**  
**Analyse de sensibilité sur 10 ans**

Coûts	Effet tarifaire
100 %	[REDACTED]
15 %	[REDACTED]
-15 %	[REDACTED]



## 4.2 IMPACTS OPÉRATIONNELS

1 Au gré des nombreux exercices réalisés depuis l'été 2019, Énergir est en mesure de confirmer  
2 que de nombreux bénéfices, autant qualitatifs que quantitatifs, sont attendus de la réalisation du  
3 Programme SAP.

### Bénéfices qualitatifs

4 Le Programme SAP apportera de nombreux bénéfices certains déjà connus, d'autres restant à  
5 préciser. Une série de bénéfices qualitatifs ont déjà été identifiés et détaillés par secteur d'affaires  
6 et par grand processus. Ces bénéfices ont été évalués sous plusieurs angles tels que les gains  
7 en productivité, l'ajout de contrôle, mais aussi l'ajout de flexibilité. Les bénéfices qualitatifs  
8 identifiés sont les suivants :

- 9 • Meilleurs outils de prise de décision;
- 10 • Unique source d'information en gérant l'ensemble des données de façon centralisée;
- 11 • Analyses opérationnelles et financières en temps réel;
- 12 • Réduction des risques d'erreur reliés au travail manuel;
- 13 • Exécution de tâches plus stratégiques;
- 14 • Processus simplifiés et contenus dans un système intégré;
- 15 • Élimination de personnalisations (code Z);
- 16 • Plateforme extensible pour la croissance par acquisition.

### Bénéfices quantitatifs

17 En plus des bénéfices qualitatifs, la solution génèrera des bénéfices quantitatifs pour Énergir.  
18 Une étude réalisée par SAP sur des groupes d'entreprises similaires a démontré des opportunités  
19 d'augmentation d'efficacité opérationnelle substantielles sur différents aspects. Les effets sur la  
20 satisfaction de la clientèle, l'automatisation et les coûts évités sont parmi les bénéfices quantitatifs  
21 identifiés.

[...]

22 C'est dans cet esprit qu'Énergir a inclus une activité de quantification des bénéfices à réaliser  
23 dans les six premiers mois du projet. Cette activité sera pilotée par l'intégrateur et viendra

1 répondre au besoin d'Énergir de quantifier les bénéfices et de mesurer le succès du projet. Ce  
2 rapport devra détailler, par secteur et par activité, les bénéfices anticipés, la source de ces  
3 bénéfices (outil, automatisation, changement de processus), la façon de les atteindre et comment  
4 ils se réaliseront dans le temps. À la fin de cette activité, Énergir sera en mesure de :

- 5 • d'engager l'intégrateur dans l'atteinte des bénéfices cibles à réaliser étant donné qu'il aura  
6 participé avec les parties prenantes d'Énergir, à l'identification de ceux-ci;
- 7 • valider les cibles des bénéfices à réaliser avec les parties prenantes d'Énergir pour obtenir  
8 un consensus sur l'ampleur des bénéfices à réaliser;
- 9 • développer et installer des outils de mesure de performance permettant de suivre leur  
10 progression;
- 11 • développer une maturité en quantification des bénéfices et mettre en place une  
12 gouvernance de suivi des bénéfices en continu pendant et au-delà du projet; et
- 13 • développer des gouvernances et des méthodologies réutilisables pour les projets futurs.

14 Ce rapport est attendu à la fin de la phase d'exploration du projet et sera déposé lors du suivi au  
15 prochain rapport annuel suivant sa disponibilité.

16 Étant donné que ce rapport ne sera pas disponible avant plusieurs mois, soit après la décision  
17 de la Régie sur l'autorisation du projet, Énergir présente à la Régie, comme annoncé dans la  
18 version du 16 février 2021 de la présente pièce (B-0050, Énergir-8, Document 1), une analyse  
19 préliminaire des bénéfices quantitatifs et qualitatifs [...]. Cette analyse servira notamment à établir  
20 le seuil minimal des gains attendus à la suite de la réalisation du Programme SAP, ce qui devrait  
21 permettre à la de rendre la décision attendue en lien avec la présente demande.


22 L'analyse préliminaire des bénéfices a été réalisée en trois étapes :

- 23 1) Premièrement, une consultation des sources d'informations déjà disponibles a été faite,  
24 soit les résultats des évaluations produites pour Énergir par Pricewaterhouse Coopers  
25 (PwC) (qui ont servi à déterminer le périmètre actuel du projet tel que mentionné à la  
26 section 3.1), ainsi qu'une étude produite par SAP concernant les bénéfices pouvant être  
27 envisagés par une entreprise lors de la modernisation de son PRE.

28 Il est important de noter que le Programme vise essentiellement à contrer la désuétude  
29 technologique annoncée de l'outil actuel qui pourrait ne plus être supporté par l'éditeur

1 dès 2027. L'étude de PwC a démontré que ce passage obligé et le périmètre déterminé  
 2 des 33 processus obligatoires ne se situent pas à une étape où les bénéfices peuvent  
 3 dépasser les investissements, mais plutôt au niveau du maintien de la valeur créée dans  
 4 le système actuel depuis 20 ans. Le Programme permettra également à Énergir de mettre  
 5 en place les fondations technologiques lui permettant de se développer, de répondre aux  
 6 attentes de sa clientèle et de faire face à l'évolution constante des technologies. C'est ce  
 7 qu'illustre la figure 5.

**Figure 5**  
**Maintien de valeur vs création de valeur**



Source : PwC Rapport complémentaire programme SAP avril 2021

8 2) Deuxièmement, une revue et une validation des bénéfices ont été réalisées par des  
 9 ateliers de travail avec les secteurs d'affaires les plus touchés par le projet, soit le service  
 10 des Finances, le Service à la clientèle et les Technologies de l'information (TI), pour ne  
 11 conserver que les bénéfices se rapportant au périmètre du Programme.

3) Pour terminer, Énergir a procédé à l'évaluation quantitative des bénéfices en définissant des hypothèses pour évaluer les impacts opérationnels et quantifier les bénéfices.

Les hypothèses utilisées sont les suivantes :

- Reconduction des personnalisations à valeur ajoutée ou utilisation nature de fonctions équivalentes;
- Réduction des efforts requis mensuellement en limitant/éliminant les écritures et réconciliations entre les différents modules de SAP;
- Ajout de nouveaux outils d'analyse intégrés de planification et budgétisation permettant de réduire le temps de production de certains scénarios ou analyses budgétaires;
- Mise en place d'une seule source de données pour la production des états financiers statutaires, réglementaires ainsi que la consolidation, afin d'assurer une plus grande efficacité;
- Diminution du nombre de tâches sans valeur ajoutée en limitant les besoins de croisement de données en Excel grâce aux nouvelles fonctionnalités que la solution SAP S/4HANA apportera;
- Augmentation de la rapidité du système grâce au remplacement du CRM actuel par le nouveau module Customer Engagement;
- Simplification des processus de recouvrement permettant de mieux cibler les actions;
- Meilleurs outils d'analyses de la facturation permettant aux agents de répondre plus rapidement aux questions de la clientèle;

Ces hypothèses et bénéfices seront validés au cours du mandat confié à l'intégrateur lors de la phase d'exploration.

1 À la suite de cette analyse, Énergir évalue pouvoir réaliser des économies à partir de la troisième  
2 année, qui se traduiront par des bénéfices annuels récurrents de l'ordre de 900 k\$ à partir de  
3 l'année suivante, soit à partir de la quatrième année suivant l'implantation de la migration vers la  
4 solution SAP S/4HANA. Ces bénéfices sont en lien avec des gains opérationnels et une réduction  
5 des coûts d'opération au sein des secteurs touchés par la migration et la modernisation.

#### 4.3 IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE PRESTATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

6 Énergir n'anticipe aucun impact sur la qualité de prestation des services aux clients durant la  
7 réalisation du projet. La section suivante décrit plus amplement les mesures qui ont été ou qui  
8 seront prises pour mitiger les risques de hausses de coûts liés au projet dans son ensemble.

#### 4.4 MESURES PRISES OU QUI SERONT PRISES AFIN DE MITIGER LES RISQUES LIÉS AU PROJET

9 Comme indiqué précédemment dans le présent document, Énergir a procédé, au cours des  
10 derniers mois, à un exercice exhaustif d'identification des risques et à l'élaboration d'un plan pour  
11 les mitiger. L'exercice a encore une fois été fait de façon pluridisciplinaire, afin de tenir compte et  
12 de documenter les risques potentiels et les mesures de mitigation, et ce, pour tous les secteurs  
13 impliqués dans le projet. Voici une liste des principales mesures de mitigation identifiées :

- 14 • La définition des besoins et l'évaluation des solutions ont été effectuées conjointement  
15 par les équipes affaires et l'équipe des TI;
- 16 • La démarche de sélection de la solution et des fournisseurs a été approuvée et encadrée  
17 par l'équipe d'approvisionnement en biens et services d'Énergir;
- 18 • L'équipe de projet s'est assuré de l'appui de la haute direction d'Énergir, tout au long de  
19 la démarche, et de son engagement envers la réalisation du Programme SAP;

20 [REDACTED]

21 [REDACTED]

22 [REDACTED]

23 [REDACTED]

24 [REDACTED]

- 1 • Énergir a l'intention de signer une entente avec SAP, pour l'accompagner dans la  
 2 réalisation du projet. Les services offerts par SAP seront un support et un  
 3 accompagnement à l'exécution complète du projet, tant pour Énergir que pour l'intégrateur  
 4 retenu;
- 5 • Une équipe dédiée à la gestion du changement est prévue pour faciliter la transition vers  
 6 la nouvelle solution. Elle sera responsable de la gestion de l'ensemble des  
 7 communications aux parties prenantes et de la mise en place de stratégies pour faciliter  
 8 l'appropriation des nouveaux processus et de l'utilisation du nouveau système;
- 9 • L'équipe de gestion de projets d'Énergir assurera la coordination du Programme SAP,  
 10 conjointement avec le ou les intégrateur(s) sélectionné(s) pour assurer la qualité de  
 11 gestion et de livraison du projet;
- 12 • Une démarche de transfert de connaissances (affaire et technologique) du ou des  
 13 intégrateur(s) vers les ressources d'Énergir sera incluse dans la portée du projet de façon  
 14 à assurer, après le départ de ceux-ci, une maîtrise et un contrôle sur la solution.

## 5 CALENDRIER PROPOSÉ

### 5.1 CALENDRIER DES ACTIVITÉS

15 Les principales activités et échéances pour la réalisation du Programme SAP sont les suivantes :

**Tableau 7**

Activités	Phase	Date Début	Date Fin
Dépôt de preuve à la Régie		Novembre	15 février
Révision (mise à jour) de la preuve		Mars	Avril 2021
Approbation de la Régie pour la réalisation du projet		16 février 2021	Juin 2021
Démarrage officiel et plan d'organisation du projet	Préparation	Juin 2021	Août 2021
Atelier et conception de la solution	Exploration	Août 2021	Octobre 2021
Configuration, développement et tests	Réalisation	Novembre 2021	Mars 2022
Formation, tests acceptation (UAT) et mise en production	Déploiement - Stabilisation	Avril 2022	Juin 2022
Support post déploiement et période de stabilisation	Déploiement - Stabilisation	Juin 2022	Novembre 2022

## 5.2 TRAITEMENT EN DEUX TEMPS DE LA DEMANDE D'INVESTISSEMENT

1 La version du 16 février 2021 de la présente demande d'autorisation pour la réalisation du  
2 Programme SAP ne contennait pas toutes les informations requises en vertu de l'article 73 de la  
3 Loi. En effet, les informations relatives au coût total du Programme SAP (incluant les coûts  
4 capitalisables et non capitalisables) en fonction de l'infrastructure qui sera retenue pour le  
5 Programme SAP et de son impact tarifaire et analyse de sensibilité n'étaient pas disponibles au  
6 moment du dépôt de la [...] pièce.

7 L'ensemble des autres éléments essentiels à l'analyse par la Régie d'une demande  
8 d'investissement sont cependant réunis dans la demande.

9 Pour les raisons qui seront précisées à la section 5.3, Énergir souhaite que la Régie entame son  
10 processus d'analyse de la présente demande sur les bases des informations contenues au  
11 présent document, et qu'elle réserve son analyse à l'égard des informations manquantes  
12 mentionnées ci-haut au moment où Énergir déposera une mise à jour de sa demande.

13 [...] 

14 

15 

## 5.3 IMPACT SUR LE CALENDRIER DE RÉALISATION

16 Un projet de cette envergure requiert un nombre important des ressources (Affaires et TI)  
17 d'Énergir qui seront sollicitées pour participer aux différentes étapes de la réalisation du  
18 Programme SAP. Plusieurs de ces ressources seront retirées de leurs fonctions opérationnelles  
19 actuelles pour être ajoutées aux ressources de l'équipe de projet déjà en place. Un plan de  
20 remplacement de ces ressources est en cours d'élaboration afin de réduire les impacts  
21 opérationnels d'Énergir.

22 Dans le calendrier de réalisation du projet, de façon à réduire les impacts opérationnels, Énergir  
23 doit prendre en considération différentes périodes considérées comme non propices à une forte  
24 utilisation de ses ressources internes puisque celles-ci seront soit fortement sollicitées dans leurs  
25 tâches opérationnelles, soit en vacances :

- 26 • Les périodes de Noël et des vacances estivales (mois de juillet et août);

- 1 • La période couvrant les mois de septembre et octobre, où 40 % des ventes sont  
2 comptabilisées, et le moment de la fin d'année financière d'Énergir;
- 3 • Comme indiqué dans le tableau 5, plusieurs ressources seront sollicitées durant les  
4 étapes d'Exploration, de Réalisation et lors du Déploiement de la solution. Il est donc  
5 important dans le calendrier de réalisation que les principales activités de ces étapes se  
6 réalisent durant les périodes où Énergir pourra compter sur une participation maximale de  
7 ses ressources tout en minimisant les impacts sur ses opérations.

8 En considérant tous ces aspects, il est donc important que le projet débute en [...] juin 2021, afin  
9 de permettre à Énergir de réaliser le Programme SAP avec une utilisation maximale de ses  
10 ressources durant les différentes phases :

- 11 • **Phase de découverte / préparation** : [...] juin à août 2021 (2 à 3 mois)
- 12 ○ Seulement les membres des équipes principales du projet (Intégrateurs et Énergir)  
13 seront sollicités;
- 14 ○ Mise en place de l'infrastructure technologique.
- 15 • **Phase exploration** : août à octobre 2021 (3 à 4 mois)
- 16 ○ Début de l'utilisation plus soutenue des ressources d'Énergir (Affaires et TI) pour les  
17 ateliers de solution, processus et impacts opérationnels;
- 18 ○ La majorité des ateliers seront planifiés en septembre et octobre (en dehors des  
19 périodes estivales de vacances). Énergir va également tenir compte de la période de  
20 fin d'année financière dans sa planification des activités;
- 21 • **Phase de réalisation** : novembre à avril 2022 (5 à 6 mois)
- 22 ○ Utilisation importante des ressources d'Énergir (affaires et TI) pour les tests de  
23 solution et la préparation de la formation;
- 24 ○ Développement et configuration de la solution en novembre et décembre (réalisé  
25 principalement par les ressources de l'intégrateur);
- 26 ○ Les tests auraient lieu de janvier à avril 2022 (après les vacances de Noël).
- 27 • **Phase de déploiement et stabilisation** : avril à novembre 2022 (8 mois)



- 1           ○ Utilisation importante des ressources d'Énergir (affaires et TI) pour le déploiement et
- 2           la stabilisation;
- 3           ○ Mise en production prévue en mai 2022;
- 4           ○ Support aux déploiements en mai et juin 2022;
- 5           - Ces activités seront réalisées avant la période estivale et en dehors de la
- 6           forte période des ventes et de fin d'année financière d'Énergir.
- 7           ○ Stabilisation de juillet à novembre 2022.

## 6 AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS

8 Aucune autorisation spécifique en vertu d'autres lois n'est nécessaire pour la réalisation du  
9 Programme SAP.

## CONCLUSION

10 **Énergir demande à la Régie d' :**

- 11           ➤ **Autoriser la réalisation du présent projet d'investissement permettant la migration**
- 12           **vers la solution SAP S/4HANA et la modernisation de ses processus, tel que décrit**
- 13           **au présent document ;**
- 14           ➤ **Autoriser l'utilisation du compte de frais reportés hors base créé par la décision**
- 15           **D-2019-174 dans le présent dossier et portant intérêt au taux moyen du coût en**
- 16           **capital en vigueur, pour capter l'ensemble des coûts du Programme SAP, incluant**
- 17           **les coûts capitalisables déjà engagés lors de la phase de Planification et ceux de**
- 18           **nature non capitalisable encourus lors de la phase de Fondation du Programme**
- 19           **SAP, et de les inclure au dossier tarifaire 2023;**
- 20           ➤ **Approuver les périodes d'amortissements telles que proposées au présent**
- 21           **document pour les coûts de nature capitalisable et de nature non capitalisables**
- 22           **portés à ce compte de frais reportés ;**

- 1
- 2
- Interdire la divulgation, la publication et la diffusion des informations caviardées contenues au présent document.

**ANNEXE 1**  
**BREF HISTORIQUE DES PIÈCES DÉPOSÉES PAR ÉNERGIR**  
**DANS LE DOSSIER R-4086-2019**

Projet de Modernisation PRE (B-0006, Énergir-1, Document 1)

1 En mai 2019, Énergir s.e.c. (Énergir) annonce qu'elle souhaite procéder, au cours des prochaines  
2 années, au remplacement de sa solution technologique PRE actuelle (SAP ECC), laquelle est  
3 trop personnalisée et désuète, ainsi qu'à la modernisation de ses processus d'affaires touchés  
4 par ce changement. Énergir annonce vouloir aller de l'avant avec la solution SAP S/4HANA  
5 de SAP.

Demande d'approbation pour le projet PRE-RH (B-0008, Énergir-2, Document 1)

6 Énergir dépose également, en mai 2019, une demande d'approbation pour le projet PRE-RH.  
7 Cette demande vise l'obtention d'une autorisation pour le remplacement de divers progiciels, dont  
8 certains modules SAP, auparavant utilisés pour la gestion de ses ressources humaines ainsi que  
9 la modernisation de ses processus d'affaires afférents.

Demande d'un CFR lié au Programme de modernisation PRE (B-0021, Énergir-4, Document 1)

10 En novembre 2019, Énergir demande à la Régie de l'énergie (la Régie) d'autoriser la création  
11 d'un compte de frais reportés (CFR) hors base, portant intérêt, dans lequel Énergir comptabilisera  
12 les sommes versées en vertu de l'entente visant l'acquisition de licences pour la solution  
13 SAP S/4HANA, et l'abonnement à des services infonuagiques.<sup>4</sup>

Phase de Fondation (B-0029, Énergir-5, Document 1)

14 En février 2020, Énergir dépose une demande auprès de la Régie pour être autorisée à porter  
15 les coûts découlant des travaux de la phase de Fondation du Programme SAP au CFR créé par  
16 la décision D-2019-174.

Prolongation Phase de Fondation (B-0037, Énergir-6, Document 1 – 11/2020)

17 En novembre 2020, Énergir demande l'autorisation de la Régie afin de prolonger la phase de  
18 Fondation du Programme SAP et de porter les coûts découlant de ce prolongement au CFR créé  
19 par la décision D-2019-174.

---

<sup>4</sup> La création du CFR a été autorisé par la Régie en décembre 2019 par la décision D-2019-174.

## ANNEXE 2 CRITÈRES D'ÉVALUATION DES SOLUTIONS D'HÉBERGEMENT

Solution Infonuagique	Infonuagique	Sur Site
<b>Coûts</b>	<p>Coûts purement OPEX ou mix CAPEX/OPEX (varie selon les propositions des soumissionnaires)</p> <p>Amélioration, à court terme, du coût total de possession (TCO).</p> <p>Investissement initial minimal (ou inférieur à Sur Site, en fonction des propositions)</p> <p>Par la suite, certains coûts seront à la demande et pourraient être pour une durée de temps défini.</p> <p>À moyen et long terme, les coûts totaux de possession (TCO) pourraient être plus importants si les écosystèmes (instances, paysages, etc.) ne sont pas gérés de manière optimale (décommissionnement temporaire ou permanent, contrôles de taille et de capacité, etc.). Changement important de <i>mindset</i>.</p> <p>Requiert la mise en place d'une gouvernance financière forte, pour éviter les débordements de coûts. Modèle financier (pour infonuagique de cette envergure) nouveau pour Énergir.</p> <p>Coûts additionnels (selon marché) pour l'ajout de capacité ultérieure si pas de garantie contractuelle.</p> <p>Nouveaux coûts d'infrastructure du côté d'Énergir (télécommunications, pare-feu, etc.) à prévoir par Énergir.</p>	<p>Le coût capitalisable (CAPEX), moins cher à long terme.</p> <p>Les coûts fixes sont plus faciles à évaluer et contrôler.</p> <p>Modèle financier connu d'Énergir.</p> <p>Le coût initial pour l'acquisition et la mise en place des équipements est important.</p> <p>Coûts additionnels permanents (selon marché) pour l'ajout de capacité ultérieure si pas de garantie contractuelle.</p>
<b>Sécurité et Conformité</b>	<p>Le fournisseur infonuagique dispose de sa propre équipe d'experts en sécurité pour assurer la protection des infrastructures et il est également responsable de tous les points techniques</p>	<p>Maintien des équipes actuelles avec intégrations des nouvelles composantes amenées par la migration (S/4HANA, SCP, etc.).</p>

Solution Infonuagique	Infonuagique	Sur Site
	<p>nécessaires pour se conformer au référentiel réglementaire.</p> <p>Pour Énergir, l'extension vers l'infonuagique requiert l'élargissement de son architecture et son modèle de sécurité.</p> <p>Les centres de traitements sont sous le contrôle du fournisseur, donc en dehors du contrôle d'Énergir (plus grande dépendance).</p> <p>La sécurité physique des centres est importante et garantie.</p>	<p>Plein contrôle des données, de l'infrastructure et des accès physiques aux différents centres de traitements.</p>
<b>Mise en œuvre et mise en place de la solution</b>	<p>Aucune infrastructure à acquérir, à gérer ou à maintenir.</p> <p>L'implémentation est plus rapide puisqu'on utilise une plate-forme prête à l'emploi qui sera provisionnée, implémentée et testée par le fournisseur de service, et ne requiert que peu d'efforts des ressources d'Énergir puisque la mise en œuvre est sous la responsabilité de l'intégrateur.</p>	<p>Des délais d'acquisition et d'installation des équipements s'appliquent (en général 4 à 6 semaines).</p> <p>Par contrat, la mise en œuvre est sous la responsabilité de l'intégrateur avec transfert d'expertise vers Énergir.</p> <p>Électromécanique doit être planifiée par Énergir : espace plancher, climatisation, alimentation</p>
<b>Déploiement et logiciel</b>	<p>Mises à niveau de la solution (logiciel) sont sous le contrôle et l'horaire du fournisseur infonuagique, le client doit suivre le calendrier imposé</p>	<p>Flexibilité pour modifier et améliorer la solution</p> <p>Des améliorations logicielles rapides sont possibles, plein contrôle sur l'environnement</p>
<b>Gestion</b>	<p>La gestion complète des équipements, des logiciels, des outils et des services (incluant la gestion de l'infrastructure et des environnements) est assurée par un fournisseur externe ce qui réduit de façon importante le besoin en ressources techniques internes, de plus en plus difficile à conserver ou à recruter.</p> <p>La maintenance et les mises à jour de la solution SAP S/4HANA dans son ensemble sont sous la responsabilité partagée d'Énergir et du fournisseur</p>	<p>La gestion complète des équipements, des logiciels, des outils et des services (incluant la gestion de l'infrastructure et des environnements) est assurée par Énergir ce qui lui donne un meilleur contrôle sur la solution d'infrastructure et sur la gestion des environnements.</p> <p>Les délais de réaction sont en général plus rapides (non limité par des demandes de service gouvernées par des ententes de niveaux de service)</p> <p>La maintenance et les mises à jour de la solution SAP S/4HANA dans son ensemble sont sous la responsabilité d'Énergir.</p>

Solution Infonuagique	Infonuagique	Sur Site
	<p>(selon le modèle de gestion choisi par Énergir).</p> <p>Tout changement à l'environnement est sous la gouverne d'objectifs de niveaux de service contractualisés.</p> <p>Deux écosystèmes, dans deux emplacements différents à gérer pendant la transition</p>	<p>Peut exiger de nouvelles ressources et l'acquisition de nouvelles compétences liées à l'automatisation.</p>
<b>Évolutivité</b>	<p>La solution infonuagique permet une évolution plus facile et plus rapide (pour augmenter ou réduire la volumétrie de l'infrastructure) pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise.</p>	<p>L'augmentation de la capacité des environnements requiert un cycle acquisition, installation, configuration similaire au cycle initial (en général plusieurs mois).</p> <p>La connaissance des nouvelles technologies émergentes peut être limitée, et l'apprentissage et le maintien à jour des connaissances sur les rapides changements technologiques peuvent devenir difficiles.</p>
<b>Intégrations</b>	<p>Modèle d'intégration avec peu de changements par rapport au modèle actuel, si on exclut la mise en place de l'infrastructure d'interconnexion des sites – voir la section des coûts).</p>	<p>Modèle d'intégration avec peu de changements par rapport au modèle actuel.</p>
<b>Agilité</b>	<p>Une solution infonuagique permet d'instancier rapidement des environnements (selon les objectifs de niveaux de services contractualisés) qui pourraient être requis pour un projet spécial, par exemple, sans avoir à faire l'acquisition d'équipements, avec les délais que cela implique.</p> <p>Ces environnements pourraient être instanciés pendant une durée limitée (de jour la semaine, par exemple) avec une puissance modulée aux besoins, permettant de réduire les coûts.</p>	<p>L'augmentation de la capacité des environnements requiert un cycle acquisition, installation, configuration similaire au cycle initial (en général plusieurs mois).</p> <p>Si on exclut les délais d'acquisition et d'installation, certaines fonctions (création d'une nouvelle ligne de test sur des serveurs virtuels existants) peuvent être exécutées très rapidement (sans de contrainte des Demandes de Service auprès du fournisseur)</p>

Solution Infonuagique	Infonuagique	Sur Site
<b>Assistance informatique</b>	<p>Un fournisseur infonuagique aura souvent des équipes très expertes dans tous les domaines requis puisqu'elles supportent plusieurs clients.</p> <p>Toutefois, ils n'ont aucune connaissance fine des environnements et applications de leurs clients.</p>	<p>Chez Énergir, le personnel dédié à l'assistance informatique connaît bien l'environnement informatique.</p> <p>Le maintien de l'expertise sur certains volets de l'infrastructure pourrait constituer un défi pour Énergir.</p>
<b>Résilience</b>	<p>La résilience est beaucoup plus facile à obtenir et plus rentable lorsqu'on dispose de serveurs redondants dans de multiples sites ou régions.</p> <p>L'architecture doit toutefois être pensée en conséquence pour tenir compte des intégrations avec les autres applications d'entreprise demeurées sur site.</p>	<p>Une solution sur site est très rentable lorsqu'il n'est pas nécessaire d'obtenir un temps utilisable de l'ordre de 99,999 % toutefois c'est très coûteux de bâtir et maintenir une redondance de haut niveau de fiabilité et disponibilité.</p>

**ANNEXE 3**  
**COÛTS DÉTAILLÉS ET IMPACT TARIFAIRE**

**L'annexe 3 est déposée sous pli confidentiel.**