CANADA

PROVINCE DE QUEBEC REGIE DE L'ENERGIE
DISTRICT DE MONTREAL

NO : R-4047-2018

HYDRO-QUEBEC, personne morale
de droit public Iégalement constituée en
vertu de la Loi sur Hydro-Québec
(RLRQ c. H-5) ayant son siége social
au 75, René-Lévesque Ouest, dans la
cité et district de Montréal, province
de Québec

Demanderesse

DEMANDE AMENDEE DU TRANSPORTEUR ET DU DISTRIBUTEUR

RELATIVE AU REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE CONDUITE D ES RESEAUX

DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

[Articles 31(5°) et 73 de la Loi sur la Régie de I'énergie (RLRQ c. R-6.01) et articles 1, 2 et 3 du Réglement

sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de I'énergie (RLRQ c. R-6.01, r. 2)]

AU SOUTIEN DE SA DEMANDE AMENDEE, LA DEMANDERESSE E XPOSE
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

1.

Elle est une entreprise dont les activités de transport et de distribution
d’électricité sont assujetties a la juridiction de la Régie de I'énergie (la « Régie »)
dans la mesure prévue a la Loi sur la Régie de I'énergie (la « Loi »).

Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité (le « Transporteur ») a
pour mandat, entre autres, de développer et d’exploiter le réseau de transport de
fagon & satisfaire les besoins des clients tout en assurant la pérennité de son
réseau.

Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le « Distributeur »)
est tenu, en vertu de la Loi, de distribuer I'électricité a toute personne qui le
demande dans le territoire ou s'exerce son droit exclusif de distribution tout en
assurant la pérennité du son réseau.

En vertu de l'article 73 de la Loi, le Transporteur et le Distributeur doivent obtenir
lautorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas déterminés au
Réglement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie
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de I'énergie [RLRQ c. R-6.01, r. 2] (le « Réglement »), pour acquérir, construire
ou disposer d'immeubles ou d'actifs destinés au transport et a la distribution
d’électricité.

En vertu du sous-paragraphe 1° a) de l'article 1 du Reglement, le Transporteur
doit obtenir une autorisation de la Régie pour acquérir et construire des
immeubles ou des actifs destinés au transport d’électricité et dont le colt est de
25 millions de dollars et plus.

En vertu du sous-paragraphe 1° b) de l'article 1 du Reéglement, le Distributeur
doit obtenir une autorisation de la Régie pour acquérir et construire des
immeubles ou des actifs destinés a la distribution d’électricité et dont le colt est
de 10 millions de dollars et plus.

CONTEXTE GENERAL

7.

10.

11.

12.

13.

14,

Le Transporteur et le Distributeur visent a obtenir, & l'issue de ce dossier,
l'autorisation de la Régie afin de remplacer les systemes de conduite des
réseaux de transport et de distribution d’électricité et réaliser divers travaux
connexes, tel qu’il appert de la piece HQTD-1, Document 1.

Les systémes de conduite sont des systémes informatiques qui communiquent
avec les divers équipements composant les réseaux du Transporteur et du
Distributeur afin de récolter de [linformation sur des points de mesure,
transmettre des alarmes, télécommander des équipements et assurer
généralement la conduite des réseaux de transport et de distribution d’électricité,
tel qu'il appert de la piece HQTD-1, Document 1.

Ces systémes sont indispensables a I'exploitation fiable et sécuritaire des
réseaux de transport et de distribution d’électricité et permettent d’avoir une vue
précise et compléte des réseaux et de I'état des équipements.

Les systémes de conduite des réseaux de transport et de distribution utilisés par
le Transporteur et le Distributeur font partie de leurs actifs respectifs, tel qu'il
appert de la piéce HQTD-1, Document 1.

Les systemes de conduite du réseau de transport et de distribution actuels ainsi
que l'infrastructure les supportant sont désuets et doivent étre remplacés.

Les analyses préliminaires ont permis au Transporteur et au Distributeur de
déterminer une solution conjointe qui répondra a leurs besoins.

Pour le Transporteur, le projet consiste a remplacer les systemes de conduite du
réseau de transport actuels par un nouveau systeme, tel que plus amplement
décrit a la piece HQTD-2, Document 1.

Pour le Distributeur, le projet consiste & remplacer le systeme de conduite du
réseau de distribution actuel par un nouveau systéme, tel que plus amplement
décrit a la piece HQTD-3, Document 1.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Les travaux associés aux solutions préconisées se traduisent, en conformité
avec la Loi et le Reglement, par des projets distincts en transport et en
distribution d’électricité. Toutefois, ces projets sont complémentaires et sont
présentés conjointement pour autorisation afin de permettre a la Régie de
bénéficier de toute l'information pertinente.

La preuve déposée au soutien de la demande inclut tous les renseignements
disponibles a ce stade et exigés par le Reglement, tel qu'il appert notamment du
tableau de concordance (Tableau 1) de la piece HQTD-1, Document 1 déposée
au dossier. Les renseignements manquants, identifiéss au tableau de
concordance précité, seront présentés lors de la phase 2 du présent dossier ou
selon le mode procédural retenu par la Régie, tel que ci-aprés décrit.

Considérant 'appel de propositions en cours, dont le choix du fournisseur et les
colts finaux des projets découleront, les demandeurs déposeront l'impact
tarifaire_de la réalisation des projets lors de la phase 2 proposée ou selon le
mode procédural retenu par la Régie, tel que décrit a la piece HOTD-1,
Document 1.

Le Transporteur et le Distributeur précisent que les codts des études ou analyses
préliminaires des projets en cause ne sont pas visés par la présente demande
puisque ces éléments de colts non capitalisables seront traités dans leurs
demandes tarifaires respectives.

Le Transporteur et le Distributeur précisent qgue les colts des travaux
d’avant-projet pour lesquels ils demandent une autorisation sont capitalisables et
que ces codts font partie intégrante de leurs projets respectifs.

Le Transporteur et le Distributeur tiennent {;\ rappeler les principales étapes de
réalisation des projets majeurs, a savoir : Etudes préliminaires, Avant-projet et
Projet-Phase de réalisation.

by

Les demandeurs soulignent que les projets majeurs, décrits a la preuve
documentaire déposée dans ce dossier, ne sauraient étre menés a terme sans la
réalisation des avant-projets en cours.

Les avant-projets en cours sont des étapes a part entiéres des projets majeurs
en cause.

Les avant-projets en cours ne peuvent exister, en eux-mémes, Ss'ils sont

dissociés des projets spécifiques auxguels ils se rattachent. En conséquence, les

co(its des avant-projets font partie intégrante des colits des projets en cause.

Le Transporteur et le Distributeur proposent a la Régie un traitement procédural
du présent dossier en deux (2) phases distinctes :

» Phase 1, le Transporteur et le Distributeur demandent a la Régie
d’autoriser les travaux d’avant-projet visant leurs projets respectifs, ainsi
gue d’'autoriser la création d’'un compte d'écarts et de reports pour
chacune des deux divisions, afin d'y comptabiliser les colts ayant un
impact sur leurs revenus requis.

-3-
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e Phase 2, le Transporteur et le Distributeur demanderont a la Régie
d’autoriser leurs projets respectifs sur la base des codts finaux qui seront
précisés durant I'avant-projet.

25. Le Transporteur et le Distributeur présentent I'échéancier et les codts de I'avant-
projet a la piece HQTD-1, Document 1.

26. La présente demande d’autorisation concerne la phase 1, soit les travaux
d’avant-projet du Transporteur et du Distributeur, lesquels travaux font partie
intégrante et nécessaire des projets en cause, tel que ci-aprées décrit.

REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE CONDUITE DU RESEAU DE TRANSPORT
D’ELECTRICITE — PHASE 1 (HQTD-2, Document 1)

27. Le Transporteur demande a la Régie d’autoriser la_portion capitalisable de la
somme de 19 270 k$ pour la réalisation des travaux d’avant-projet, tel que plus
amplement décrit a la piece HQTD-1, Document 1.

28. Le projet, dont les colts estimés sont présentés a la piéce précitée, qui s'inscrira
dans la catégorie d’investissement « maintien des actifs », vise a répondre a la
désuétude constatée des systemes en cause, tel qu'il appert de la piéce
HQTD-2, Document 1.

29. Les travaux et les constats du Transporteur confirment que les systemes de
conduite du réseau de transport actuels sont désuets et doivent étre remplacés.

30. Ce constat du Transporteur est appuyé par un expert-conseil. Le rapport de la
firme ESTA International, LLC est déposé au présent dossier comme piece
HQTD-2, Document 2.

31. La méthodologie employée par I'expert-conseil est décrite au rapport. Les
conclusions de I'expert-conseil quant a la désuétude des systemes de conduite
du réseau de Transport sont clairement exprimées.

32. L’expert-conseil appuie également la démarche entreprise par le Transporteur,
tel gu’il appert notamment de la section 5 du rapport déposé comme piéce
HQTD-2, Document 2.

33. Le Transporteur fera état de I'évolution des travaux et des codts de I'avant-projet,
lors de la phase 2 du présent dossier.

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CONDUITE DU RESEAU DE DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE — PHASE 1 (HQTD-3, Document 1)

34. Le Distributeur demande a la Régie d’autoriser la portion capitalisable de la
somme de 9 923 k$ pour la réalisation des travaux d’avant-projet, tel que plus
amplement décrit a la piece HQTD-1, Document 1.

35. Le projet, dont les codts estimés sont présentés & la piece précitée, qui s'inscrira
dans la catégorie d’investissement « maintien des actifs », vise a répondre a la
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36.

37.

38.

39.

40.

désuétude constatée du systéme en cause, tel qu'il appert de la piece HQTD-3,
Document 1.

Les travaux et les constats du Distributeur confirment que le systeme de
conduite du réseau de distribution actuel est désuet et doit étre remplacé.

Ce constat du Distributeur est appuyé par un expert-conseil. Le rapport de la
firme ESTA International, LLC est déposé au présent dossier comme piéce
HQTD-3, Document 2.

La méthodologie employée par I'expert-conseil est décrite au rapport. Les
conclusions de I'expert-conseil quant a la désuétude du systéeme de conduite du
réseau de distribution sont clairement exprimeées.

L'expert-conseil appuie également la démarche entreprise par le Distributeur, tel
qu’il appert notamment de la section 5 du rapport déposé comme piece HQTD-3,
Document 2.

Le Distributeur fera état de I'évolution des travaux et des colts de I'avant-projet,
lors de la phase 2 du présent dossier.

CREATION DE COMPTES D’ECARTS ET DE REPORTS (« CER »)

41.

42.

43.

Le Transporteur et le Distributeur demandent respectivement a la Régie
d’autoriser la création de CER, hors base de tarification, pour y comptabiliser
tous les colts ayant un impact sur leurs revenus requis et ce, pour les motifs
plus amplement décrits aux pieces HQTD-2, Document 1 et HQTD-3, Document
1.

Compte tenu, notamment, que l'avant-projet est en cours, le Transporteur et le
Distributeur demandent a ce que les CER soient créés a compter de la date de la
présente demande.

Le Transporteur et le Distributeur proposeront, a 'occasion de leurs dossiers
tarifaires, les modalités de disposition de leurs CER respectifs.

DEMANDE DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL

44,

45,

Conformément a l'article 30 de la Loi, le Transporteur et le Distributeur
demandent & la Régie de rendre une ordonnance interdisant la divulgation, la
publication et la diffusion des renseignements concernant I'estimation des codts
des projets a venir contenus a la piece HQTD-1, Document 1 en raison de son
caractére confidentiel et pour des motifs d'intérét public, tel que plus amplement
décrits aux affirmations solennelles de MM. Francois Brassard et Eric Chainé
joints a la présente demande. Le Transporteur et le Distributeur demandent a ce
gue cette ordonnance soit rendue pour une période expirant a la date de dép6t
de la demande d’autorisation du projet, soit lors de la phase 2 du présent
dossier.

Conformément a l'article 30 de la Loi, en raison de leur caractere confidentiel
ainsi que pour des motifs d'intérét public, le Transporteur demande a la Régie de
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46.

47.

48.

49.

rendre une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus a la piece HQTD-2, Document 2, en raison de son
caractéere confidentiel et pour des motifs d'intérét public décrits a I'affirmation
solennelle de M. Francois Brassard jointe a la présente demande. Le
Transporteur demande a ce que cette ordonnance soit rendue pour une période
se terminant & I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en service finale du
projet autorisé du Transporteur ou, selon le cas, a I'expiration d’'un délai d’'un an
de la date de la décision finale a étre rendue dans le présent dossier, selon la

plus tardive de ces deux dates.

La pratigue mise en place par la Régie depuis de nombreuses années permet
aux participants au dossier de consulter les documents confidentiels en
souscrivant a un engagement de confidentialité en faveur du Transporteur et du
Distributeur. Ces derniers proposent que cette pratique soit rendue disponible
aux intervenants reconnus dans ce dossier dans la mesure ou il ne s’agit pas de
fournisseurs de biens et services, potentiels ou actuels, d’Hydro-Québec dans le
cadre de I'avant-projet, du projet & venir ou de tout autre projet similaire.

Egalement, en raison de I'ampleur et du caractére particulier du présent dossier,
le Transporteur et le Distributeur souhaitent qu’'une mesure d’encadrement
supplémentaire soit mise en place par la Régie lors de la consultation des
documents confidentiels. Lors de la consultation, le Transporteur et le
Distributeur demandent a la Régie de s’assurer qu’un membre de son personnel
soit présent en continu et que cette personne dresse un proces-verbal de la
consultation en y inscrivant les informations suivantes :

e Le nom de la personne qui consulte les documents ;

e L'existence de lI'engagement de confidentialité diment complété en
faveur du Transporteur et du Distributeur pour la personne qui consulte ;

e Ladate, I'heure et la durée de la consultation;

e La nomenclature des documents consultés ;

e Une attestation a leffet que les modalités de I'engagement de
confidentialité ont été respectées par la personne qui consulte les
documents ;

» La signature des personnes présentes au procés-verbal de consultation.

Advenant que la Régie ne soit pas en mesure de mettre en place cette mesure
d’encadrement supplémentaire avec l'aide de son personnel, le Transporteur et
le Distributeur sont disposés a la déployer dans les locaux de la Régie. Ainsi, un
huissier serait chargé d'accompagner les personnes qui consultent les
documents confidentiels et de dresser un proces-verbal qui serait par la suite
versé au dossier de la Régie.

Le Transporteur et le Distributeur sont disponibles pour répondre aux questions
de la Régie et des participants quant a la mesure d’encadrement supplémentaire
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proposée et ils considéreront favorablement toute suggestion qui assurera le
maintien de la confidentialité des documents et informations en cause.

TRAITEMENT DE LA DEMANDE

50. Le Transporteur et le Distributeur demandent a la Régie, en phase 1, d’'autoriser
les travaux et les colts d’avant-projet visant leurs projets respectifs.

51. Le Transporteur et le Distributeur demandent respectueusement a la Régie de
rendre une décision a I'égard de la présente phase 1 au plus tard en octobre
2018, de fagon a pouvoir compléter I'avant-projet a I'été 2019.

52. Le Transporteur et le Distributeur déposeront, avant la fin des travaux d’avant-
projet et suivant les travaux réalisés avec le fournisseur sélectionné, les codts
finaux associés a leurs projets respectifs ainsi que les informations et
démonstrations complémentaires requises par le Réglement ainsi que, selon le
cas, la décision a venir concernant la phase 1.

53. A l'occasion d’'une phase 2, le Transporteur et le Distributeur demanderont a la
Régie d'autoriser leurs projets respectifs sur la base des codts finaux qui auront
été précisés durant la phase d’avant-projet.

54. Considérant la nature de la demande et I'article 25 de la Loi, le Transporteur et le
Distributeur prient la Régie de procéder a I'étude de la présente demande par
voie de consultation. Toutefois, ils sont disposés a participer a des séances de
travail, selon ce que la Régie pourrait déterminer comme étant approprié dans ce
dossier.

55. La présente demande amendée est bien fondée en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA REGIE :
ACCUEILLIR la présente demande amendée ;

RENDRE une ordonnance de confidentialité et INTERDIRE la divulgation, la publication
ou la diffusion des informations de nature confidentielle contenues aux pieces HQTD-1,
Document 1 et HQTD-2, Document 2, le tout selon les durées indiquées aux affirmations
solennelles au présent dossier.

PROJET DU TRANSPORTEUR

ACCORDER au Transporteur l'autorisation requise afin de réaliser I'avant-projet relatif
au remplacement des systemes de conduite du réseau de transport d’électricité selon la
preuve.

ACCORDER au Transporteur, lors de la phase 2 proposée ou selon le mode procédural
retenu _par la Reégie, l'autorisation requise afin de réaliser le projet relatif au
remplacement des systémes de conduite du réseau de transport d’électricité selon la

preuve.
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Y

ACCORDER au Transporteur l'autorisation de créer, & compter de la date de la
présente demande, un compte d’écarts et de reports, hors base de tarification et portant
intérét, pour y comptabiliser tous les colts ayant un impact sur ses revenus requis
associés au projet qui n'auront pu étre reflétés dans les tarifs au moment opportun en
considérant le mécanisme de réglementation incitative applicable au Transporteur.

PROJET DU DISTRIBUTEUR

ACCORDER au Distributeur I'autorisation requise afin de réaliser I'avant-projet relatif au
remplacement des systémes de conduite du réseau de distribution d'électricité selon la
preuve.

ACCORDER au Distributeur, lors de la phase 2 proposée ou selon le mode procédural
retenu _par la Reégie, l'autorisation requise afin de réaliser le projet relatif au
remplacement des systémes de conduite du réseau de distribution d'électricité selon la

preuve.

ACCORDER au Distributeur l'autorisation de créer, a compter de la date de la présente
demande, un compte d'écarts et de reports, hors base de tarification et portant intérét,
pour y comptabiliser tous les codts ayant un impact sur ses revenus requis associés au
projet qui n'auront pu étre reflétés dans les tarifs au moment opportun en considérant le
mécanisme de réglementation incitative applicable au Distributeur.

Montréal, le 23 ao(t 2018

(S) Affaires juridiques Hydro-Québec

Affaires juridiques Hydro-Québec
Me Yves Fréchette (pour le Transporteur)
Me Simon Turmel (pour le Distributeur)
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AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussignée, WAHIBA SALHI, chef Affaires réglementaires et tarifaires, pour la
division Hydro-Québec TransEnergie, au 2, Complexe Desjardins, 19¢ étage, en la ville
de Montréal, province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

1. La présente demande d’autorisation amendée du Transporteur a été préparée en
partie sous ma supervision et mon controle ;

2. J'ai une connaissance personnelle des faits relatifs a la réglementation et a la
tarification du Transporteur allégués dans la présente demande ;

3. Tous les faits relatifs & la réglementation et a la tarification du Transporteur
allégués a la demande d’autorisation sont vrais.

Et j'ai signé a Montréal, Québec,
ce 23 aodt 2018

(S) Wahiba Salhi

WAHIBA SALHI

Déclaré solennellement devant moi,
a Montréal, Québec, le 23 ao(it 2018

(S) Josée Gagnon

Josée Gagnon, #150462
Commissaire a I'assermentation pour
tous les districts judiciaires du Québec



Demande amendée du Transporteur et du Distributeur relative au remplacement des systémes de conduite d es
réseaux de transport et de distribution d’électrici té

AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussigné, FRANCOIS BRASSARD, directeur principal - Direction principale
Evolution des automatismes et systémes de conduite du réseau, pour la division
Hydro Québec TransEnergie, au 2, Complexe Desjardins, 13° étage, en la ville de
Montréal, province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

1. La présente demande d’autorisation amendée du Transporteur a été préparée en
partie sous ma supervision et mon controle ;

2. J'ai une connaissance personnelle des faits relatifs a la planification et a la
réalisation de I'avant-projet du projet du Transporteur allégués dans la présente

demande d’autorisation ;

3. Tous les faits relatifs a la planification et a la réalisation de I'avant-projet du projet
du Transporteur allégués dans ladite demande d’autorisation sont vrais.

Et j'ai signé & Montréal, Québec,
ce 23 ao(it 2018

(S) Francois Brassard

FRANCOIS BRASSARD

Déclaré solennellement devant moi,
a Montréal, Québec, le 23 ao(t 2018

(S) Josée Gagnon

Josée Gagnon, #150462
Commissaire a I'assermentation pour
tous les districts judiciaires du Québec

-10-
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AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussignée, STEPHAN[E CARON, chef — Affaires réglementaires, pour la division
Hydro-Québec Distribution, Edifice Jean-Lesage, 75, boul. René-Lévesque Ouest, 22¢ étage,
en la ville de Montréal, province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

1. La demande d’autorisation amendée du Distributeur dans le présent dossier a été
préparée en partie sous ma supervision et mon contréle ;

2. J'ai une connaissance personnelle des faits relatifs a la réglementation du Distributeur
allégués dans la présente demande ;

3. Tous les faits relatifs a la réglementation du Distributeur allégués dans ladite demande
d’autorisation sont vrais.

Et j'ai signé a Montréal, Québec,
ce 23 aodt 2018

(S) Stéphanie Caron

STEPHANIE CARON

Déclaré solennellement devant moi,
a Montréal, Québec, le 23 ao(t 2018

(S) Josée Gagnon

Josée Gagnon, #150462
Commissaire a I'assermentation pour
tous les districts judiciaires du Québec

-11-
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AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussigné, ERIC CHAINE, Directeur — Direction centre de gestion des activités de
distribution, pour la division Hydro-Québec Distribution, au 8181, avenue de I'Esplanade,
3¢ étage, en la ville de Montréal, province de Québec, affirme solennellement ce qui
suit :

1. La présente demande d’autorisation amendée du Distributeur a été préparée en
partie sous ma supervision et mon controle ;

2. J'ai une connaissance personnelle des faits relatifs a la planification et a la
réalisation de I'avant-projet du projet du Distributeur allégués dans la présente

demande d’autorisation ;

3. Tous les faits relatifs a la planification et a la réalisation de I'avant-projet du projet
du Distributeur allégués dans ladite demande d’autorisation sont vrais.

Et j'ai signé & Montréal, Québec,
ce 23 ao(it 2018

(S) Eric Chainé

ERIC CHAINE

Déclaré solennellement devant moi,
a Montréal, Québec, le 23 ao(t 2018

(S) Josée Gagnon

Josée Gagnon, #150462
Commissaire a l'assermentation pour
tous les districts judiciaires du Québec
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